

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900“ (от км 190+2 до км 231,9-41,7 км); Подобекти: „Линейна част от км 190+200 до км 191+400“ и „Оптична кабелна линия от км 190+200 до км 191+400“, находящ се на територията на землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище; Подобекти: „Линейна част от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“ и „Оптична кабелна линия от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“, находящ се на територията на землищата на с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с. Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Подобекти: „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“, находящ се на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново; Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, находящ се на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново

94/183

г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.). Поставят се табели с обозначения – „Взривоопасно“; „Пази от огън“.

Съоръженията на газопровода (КВ и др.) се осигуряват с физическа защита срещу достъп на трети лица и се обозначават с ясно видими знаци, забраняващи ползването на открит огън, и с табели с телефонния номер на оператора.

Така изпълнен строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна уредба.

Констатацията е направена и въз основа на съставените и подписани актове и протоколи по време на строителството, оценената документация за вложените материали и проведените изпитания и проби.

### ПОДОБЕКТ: ЛИНЕЙНА ЧАСТ И ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ

РС №№ РС-9/24.02.2020г.; РС-55/20.07.2020г.; РС-63/07.08.2020г.

1.1.Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ и другите документи, действали по време на строителството:

1.1.1.Одобрени проекти, както следва:

- **Одобрени технически проекти** от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

- на 24.02.2020г. към Разрешение за строеж № РС-9/24.02.2020г. (за „Линейна част от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“ и „Оптична кабелна линия от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“);
- на 24.07.2020г. към Разрешение за строеж № РС-55/20.07.2020г. (за „Линейна част от км 190+200 до км 191+400“ и „Оптична кабелна линия от км 190+200 до км 191+400“);
- на 07.08.2020г. към Разрешение за строеж № РС-63/07.08.2020г. (за „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“);

-**Екзекутивна документация**, предадена на органа, издал разрешението за строеж.

1.1.2 **Разрешение за строеж № РС-9/24.02.2020г., с предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от АПК**, влязло в сила на 14.03.2020г., издадено от МРРБ (за „Линейна част от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“ и „Оптична кабелна линия от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“); **Разрешение за строеж № РС-55/20.07.2020г., с предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от АПК**, влязло в сила на 08.08.2020г., издадено от МРРБ (за „Линейна част от км 190+200 до км 191+400“ и „Оптична кабелна линия от км 190+200 до км 191+400“); **Разрешение за строеж № РС-63/07.08.2020г., с предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от АПК**, влязло в сила на 29.08.2020г., издадено от МРРБ (за „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“).

Съгласуване на проекта и изпълнението от експлоатационни и контролни дружества. Проектът е съгласуван преди разрешаване на строителството във фаза технически проект. След изготвяне на работния проект, при изрични указания за съгласуване на следващи фази на проектиране от съответно експлоатационно дружество, проектът е пресъгласуван частично. След завършване на строителството на изискани становища за въвеждане на обекта в експлоатация от съответните дружества. Дружествата и контролните органи, които не са представили окончателни становища по изпълнението следва да участват в заседанията на ДПК за приемане на строежа.

Компания	Съгласуване технически проект, писмо №	Съгласуване работен проект, писмо №	Съгласуване след завършване на СМР:
ГЛОБЪЛ	35/24.4.2019	73/29.10.2020	74/10.11.2020