

) за КИП и А и Ел					
Act 12 площадка(готови фундаменти) за КИП и А и Ел	6.5.2.2_BTG-00063_SIS_A6-001	318+143	318+157	22.10.2020	
Act 12 площадка(готови фундаменти) за КИП и А и Ел	6.5.2.4_BTG-00063_SIS_A6-001	345+711	345+828	15.11.2020	
Act 12 площадка(оборудване) за ЕХЗ	6.5.2.2_BTG-00064_SIS_A6-001	318+143	318+157	18.11.2020	
Act 12 площадка(оборудване) за ЕХЗ	6.5.2.4_BTG-00064_SIS_A6-001	345+711	345+828	18.11.2020	
Act 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	6.5.2.2_BTG-00069_SIS_A6-001	318+143	318+157	22.11.2020	
Act 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	6.5.2.4_BTG-00069_SIS_A6-001	345+711	345+828	20.11.2020	
Act 12 Монтаж на комплект КИК	6.5.2.1_BTG-00071_SIS_A6-001	288+700	318+143	20.11.2020	
Act 12 Монтаж на комплект КИК	6.5.2.2_BTG-00071_SIS_A6-001	318+143	318+157	20.11.2020	
Act 12 Монтаж на комплект КИК	6.5.2.3_BTG-00071_SIS_A6-001	318+157	345+711	20.11.2020	
Act 12 Монтаж на комплект КИК	6.5.2.4_BTG-00071_SIS_A6-001	345+711	345+828	20.11.2020	
Act 12 Монтаж на комплект КИК	7.5.2.1a_BTG-00071_SIS_A6-001	345+828	346+100	20.11.2020	
Act 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	6.5.2.1_BTG-00072_SIS_A6-001	288+700	318+143	20.11.2020	
Act 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	6.5.2.2_BTG-00072_SIS_A6-001	318+143	318+157	20.11.2020	
Act 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	6.5.2.3_BTG-00072_SIS_A6-001	318+157	345+711	20.11.2020	
Act 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	6.5.2.4_BTG-00072_SIS_A6-001	345+711	345+828	20.11.2020	
Act 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	7.5.2.1a_BTG-00072_SIS_A6-001	345+828	346+100	20.11.2020	

3.6. Дневници:

Заваръчен дневник на Линейна част, придружен със сертификати на заварчиците, заповеди за клейма и процедури за заваряване 5 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
6.5.2.1_FRM-00068_SIS_WS-A06-CP-FIN	289+031	316+094	16.11.2020
6.5.2.1_FRM-00068_SIS_WS-A06-FIN	288+693	318+143	16.11.2020
6.5.2.3_FRM-00068_SIS_WS-A06-CP-FIN	318+521	345+317	16.11.2020
6.5.2.3_FRM-00068_SIS_WS-A06-FIN	318+177	345+711	16.11.2020
7.5.2.1a_FRM-00068_SIS_WS-A06-FIN	345+831	346+097	16.11.2020

Заваръчни дневници на кранови възли, придружени със сертификати на заварчиците, заповеди за клейма и процедури за заваряване, схеми на заварките, 2 броя, от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
6.5.2.2_FRM-00069_SIS_WSF-SIS-6.5.2.2	NA	NA	16.11.2020
6.5.2.4_FRM-00069_SIS_WSF-SIS-6.5.2.4	NA	NA	30.10.2020

Регистър на бетоновите елементи (стоманобетонови затежнители), с указани номер на елемент, сертификати на армировка и бетон, лабораторни тестове от независим контрол и дата на производство, придружен с протоколи за инспекция, общо 9 броя, от км. – до км., от дата: