

- 07.07.2020г. - канализация от РШ14 до РШ13 - обратен насип;
- 07.07.2020г. - канализация от РШ13 до РШ12 - тръби, подложка;
- 07.07.2020г. - РШ13 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 09.07.2020г. - канализация от РШ13 до РШ12 - обратен насип;
- 09.07.2020г. - канализация от РШ12 до РШ11 - тръби, подложка;
- 09.07.2020г. - РШ12 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 11.07.2020г. - канализация от РШ12 до РШ11 - обратен насип;
- 11.07.2020г. - канализация от РШ11 до РШ10 - тръби, подложка;
- 11.07.2020г. - РШ11 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 13.07.2020г. - канализация от РШ11 до РШ10 - обратен насип;
- 13.07.2020г. - канализация от РШ10 до РШ9 - тръби, подложка;
- 13.07.2020г. - РШ10 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 15.07.2020г. - канализация от РШ10 до РШ9 - обратен насип;
- 15.07.2020г. - канализация от РШ9 до РШ8 - тръби, подложка;
- 15.07.2020г. - РШ9 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 17.07.2020г. - канализация от РШ9 до РШ8 - обратен насип;
- 17.07.2020г. - канализация от РШ8 до РШ7 - тръби, подложка;
- 17.07.2020г. - РШ8 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 19.07.2020г. - канализация от РШ8 до РШ7 - обратен насип;
- 19.07.2020г. - канализация от РШ7 до РШ6 - тръби, подложка;
- 19.07.2020г. - РШ7 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 21.07.2020г. - канализация от РШ7 до РШ6 - обратен насип;
- 21.07.2020г. - канализация от РШ6 до РШ5 - тръби, подложка;
- 21.07.2020г. - РШ5 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 23.07.2020г. - канализация от РШ 6 до РШ5 - обратен насип;
- 23.07.2020г. - канализация от РШ5 до РШ4 - тръби, подложка;
- 23.07.2020г. - РШ4 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 25.07.2020г. - канализация от РШ5 до РШ4 - обратен насип;
- 25.07.2020г. - канализация от РШ4 до РШ3 - тръби, подложка;
- 25.07.2020г. - РШ3 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 27.07.2020г. - канализация от РШ4 до РШ3 - обратен насип;
- 27.07.2020г. - канализация от РШ3 до РШ2 - тръби, подложка;
- 27.07.2020г. - РШ2 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 29.07.2020г. - канализация от РШ3 до РШ2 - обратен насип;
- 29.07.2020г. - канализация от РШ2 до РШ1 - тръби, подложка;
- 29.07.2020г. - РШ1 - дъно, елементи, КРШ, капак;
- 31.07.2020г. - канализация от РШ2 до РШ1 - обратен насип;
- 31.07.2020г. - канализация от заустване до РШ14 - тръби, подложка;
- 02.08.2020г. - канализация от заустване до РШ14 - обратен насип;
- 16.08.2020г. - рекултивация канализация от заустване до РШ 7;
- 25.08.2020г. - рекултивация канализация от РШ7 до РШ1.

**Подобект: „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО“ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КЪМ НЕЯ“:**

- 01.07.2020г. - лъос-циментова възглавница на помпена станция „Расово“;
- 17.08.2020г. - направа на кабелна шахта № 1 с 3 капака към МКТП;
- 17.08.2020г. - направа на кабелна шахта № 2 с 2 капака към МКТП;
- 20.08.2020г. - обратен насип помпена станция;
- 20.08.2020г. - обратен насип МКТП;
- 21.08.2020г. - обратен насип ВШ;
- 22.08.2020г. - заземление МКТП и помпена станция;