

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до km 231+900“ (от km 190+2 до km 231,9-41,7 км); Подобекти: „Линейна част от km 190+200 до km 191+400“ и „Оптична кабелна линия от km 190+200 до km 191+400“, находящ се на територията на землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище; Подобекти: „Линейна част от km 191+40 до km 202+80 и от km 203+85 до km 231+90“ и „Оптична кабелна линия от km 191+40 до km 202+80 и от km 203+85 до km 231+90“, находящ се на територията на землищата на с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с. Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Подобекти: „Линейна част от km 202+800 до km 203+850“ и „Оптична кабелна линия от km 202+800 до km 203+850“, находящ се на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново; Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, находящ се на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново

107/183

Акт 14 ограда на Кранов Възел	4.5.2.2_BTГ-00046_BUR_A4-001	208+499	208+616	23.11.2020
Акт 14 площадка	4.5.2.2_BTГ-00057_BUR_A4-001	208+499	208+616	24.11.2020

3.5. Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение 12 към чл. 7 на Наредба No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

ЛИНЕЙНА ЧАСТ ТРЪБОПРОВОД:

Акт за полагане на газопровод в траншея, общо 75 броя, от км. – до км., от дата:

4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-001	190+189	190+321	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-002	190+321	190+402	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-003	190+402	190+717	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-004	190+717	191+072	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-005	191+072	191+084	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-006	191+149	191+416	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-006a	192+895	193+017	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-007	191+416	192+507	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-008	192+108	192+695	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-009	192+695	192+895	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-010	193+017	193+139	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-011	193+139	193+479	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-012	193+479	193+631	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-013	193+679	193+702	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-014	193+702	196+094	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-015	196+094	196+535	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-016	196+572	197+246	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-017	197+246	197+268	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-018	197+268	199+608	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-019	199+608	201+998	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-020	201+998	202+015	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-021	202+015	202+020	23.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-022	202+020	202+889	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-022a	203+231	203+276	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-023	202+889	203+231	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-024	203+325	203+865	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-025	203+865	203+937	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-026	203+986	205+253	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-027	205+253	206+076	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-028	206+076	207+770	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-029	207+770	208+219	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-030	208+219	208+270	10.9.2020
4.5.2.1_BTГ-00004_BUR_A4-031	208+270	208+449	30.7.2020