

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900“ (от км 190+2 до км 231,9-41,7 км); Подобекти: „Линейна част от км 190+200 до км 191+400“ и „Оптическа кабелна линия от км 190+200 до км 191+400“, находящ се на територията на землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище; Подобекти: „Линейна част от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“ и „Оптическа кабелна линия от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“, находящ се на територията на землищата на с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с. Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Подобекти: „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптическа кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“, находящ се на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново; Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, находящ се на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново

- Образец 2а, III,1.2 заверка контролирани нива, НИВО кота ±0,00, Кранови възли, общо 8 броя

Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел Ел.захранване	4.5.2.2_BTG-12003_BUR_A4-001	208+499	208+61	30.11.2020
			6	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел Ел.захранване	4.5.2.2_BTG-12003_BUR_BUR-006	208+499	208+61	25.11.2020
			6	
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда	4.5.2.2_BTG-12004_BUR_A4-001	208+499	208+61	23.11.2020
			6	
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда	4.5.2.2_BTG-12004_BUR_BUR-010	208+499	208+61	25.11.2020
			6	
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда КИП	4.5.2.2_BTG-12005_BUR_BUR-007	208+499	208+61	25.11.2020
			6	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел	4.5.2.2_BTG-12006_BUR_A4-001	208+499	208+61	24.11.2020
			6	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел ЕХЗ	4.5.2.2_BTG-12008_BUR_A4-001	208+499	208+61	15.11.2020
			6	
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел ЕХЗ	4.5.2.2_BTG-12008_BUR_BUR-007	208+499	208+61	25.11.2020
			6	

1.1.6. Констативен акт (образец 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Линейна част, общо 8 броя (в 11 участъка), със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на преносния газопровод са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

4.5.2.1_BTG-00005_BUR_A4-001	190+200	BTG-00005	9.11.2020
4.5.2.1_BTG-00005_BUR_A4-002	191+400	BTG-00005	9.11.2020
4.5.2.1_BTG-00005_BUR_A4-003	199+523	BTG-00005	6.11.2020
4.5.2.1_BTG-00005_BUR_A4-004	202+800	BTG-00005	6.11.2020
4.5.2.1_BTG-00005_BUR_A4-005	203+850	BTG-00005	1.12.2020
4.5.2.1_BTG-00005_BUR_A4-006	203+987	BTG-00005	29.11.2020
4.5.2.2_BTG-00005_BUR_A4-006	208+499	BTG-00005	29.11.2020
4.5.2.3_BTG-00005_BUR_A4-006	208+616	BTG-00005	29.11.2020
4.5.2.3_BTG-00005_BUR_A4-007	217+428	BTG-00005	27.11.2020
4.5.2.3_BTG-00005_BUR_A4-008	221+000	BTG-00005	27.11.2020
4.5.2.2a_BTG-00005_BUR_A4-008	231+524	BTG-00005	27.11.2020

Оптическа кабелна линия, общо 8 броя (в 11 участъка), със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на оптичната кабелна линия са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

4.5.2.1_BTG-00018_BUR_A4-001	190+200	BTG-00018	16.11.2020
4.5.2.1_BTG-00018_BUR_A4-002	191+400	BTG-00018	16.11.2020
4.5.2.1_BTG-00018_BUR_A4-003	199+523	BTG-00018	1.12.2020
4.5.2.1_BTG-00018_BUR_A4-004	202+800	BTG-00018	1.12.2020
4.5.2.1_BTG-00018_BUR_A4-005	203+850	BTG-00018	1.12.2020
4.5.2.1_BTG-00018_BUR_A4-006	203+987	BTG-00018	27.11.2020