

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900“ (от км 190+2 до км 231,9-41,7 км); Подобекти: „Линейна част от км 190+200 до км 191+400“ и „Оптична кабелна линия от км 190+200 до км 191+400“, находящ се на територията на землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище; Подобекти: „Линейна част от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“ и „Оптична кабелна линия от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“, находящ се на територията на землищата на с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с. Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Подобекти: „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“, находящ се на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново; Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, находящ се на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново

103/183

4.5.2.2_BTG-00018_BUR_A4-006	208+499	BTG-00018	27.11.2020
4.5.2.3_BTG-00018_BUR_A4-006	208+616	BTG-00018	27.11.2020
4.5.2.3_BTG-00018_BUR_A4-007	217+428	BTG-00018	27.11.2020
4.5.2.3_BTG-00018_BUR_A4-008	221+000	BTG-00018	27.11.2020
4.5.2.2a_BTG-00018_BUR_A4-008	231+524	BTG-00018	27.11.2020

Кранови възли, общо 2 броя, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

4.5.2.2_BTG-00061_BUR_A4-001	208+499	BTG-00061	27.11.2020
4.5.2.2_BTG-00065_BUR_A4-001	208+499	BTG-00065	2.11.2020

1.1.7. Заповедни книги № СТ-06/704-04-152 / 10.04.2020г., № СТ-06/1614-09-151 / 07.08.2020г., СТ-06/1759-09-852 / 25.08.2020г., с вписани заповеди.

1.1.8. Констатвен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа за подобект „Линейна част“;

1.1.9. Удостоверения, че са спазени изискванията на ЗКИР:

1.1.9.1. Община Попово – по вх. № 30-2931-14/07.12.2020г.

1.1.9.2. Община Бяла – № ФС0128815/03.12.2020г.

1.1.9.3. Община Стражица – № 7566-4/08.12.2020г.

1.1.9.4. Община Горна Оряховица – 476/10.12.2020г.

1.1.9.5. Община Полски Тръмбеш – по вх. № СА-01-03-11023/03.12.2020г.

1.2. По време на строителството са взети необходимите мерки за запазване от повреди на околното пространство.

2. Неизвършени и недовършени работи съгласно договора за строителство няма.

3. Изпълнението на конструкцията на газопровода и обекта като цяло, вложените материали и изделия, монтираните инсталации са в съответствие с техническите норми, видно от описаните в т.1.1.5-1.1.8 и следните документи:

3.1. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения проект приложение 5 към чл.7 на наредба на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството):

- Линейна част тръбопровод, общо 4 броя, със заключение „Трасето е трасирано, съгласно протокол обр.2а за определяне на строителна линия и ниво на строежа“ от км. – до км., от дата:

4.5.2.1_BTG-00002_BUR_A4-001	190+200	208+499	12.6.2020
4.5.2.2_BTG-00002_BUR_A4-001	208+499	208+616	4.9.2020
4.5.2.3_BTG-00002_BUR_A4-001	208+616	231+506	12.6.2020
4.5.2.2a_BTG-00002_BUR_A4-001	231+524	231+900	12.6.2020

3.2. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (приложение