

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василковци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

97/201

ОД на МВР - Монтана	301р-10220/16.05.2020	неприложимо	неприложимо
Басейнова дирекция Дунавски район	12170717/18.6.2019	неприложимо	Становището е представено в раздел Б на настоящия протокол
Община Якимово - обл Монтана	1/23.5.2019	неприложимо	3396/23.11.2020
МРРБ - ОПУ Монтана	53-00-595 / 09.05.2019	неприложимо	неприложимо
МРРБ - ОПУ Монтана	53-00-639 / 17.05.2020	неприложимо	неприложимо
МРРБ - ОПУ Монтана	РСПП - 3 / 10.5.2019	неприложимо	РСПП - 27 / 24.11.2020; РСПП - 28 / 24.11.2020; РСПП - 29 / 24.11.2020; РСПП - 30 / 24.11.2020; РСПП - 31 / 24.11.2020; РСПП - 32 / 24.11.2020
МРРБ - ОПУ Монтана	РСПП - 198 / 27.9.2019	неприложимо	РСПП - 352 / 26.11.2020
Турк Телеком Интернешънъл	41/ 19.4.2019	45/20.10.2020	45/20.10.2020
ВиК - Монтана	171/12.4.19	273/19.06.2020	592/03.12.2020
ЧЕЗ	1203263501/16.4.2019	1203675586/30.06.2020	Присъствие на ДПК
БТК	95.Б.105/ 23.04.2019	95-Б-254/22.10.2020	95-00-254/22.10.2020
ГД Инспекция държавен технически надзор	21-18-676-5/28.5.2019	21-18-885-2/06.08.2020	Актове за първоначален технически преглед
Държавна Агенция за Електронно управление	ДАЕУ-5251/17.4.19	неприложимо	ДАЕУ-20212/20.11.2020
Напоителни системи ЕАД Централно Управление	АД-53-340-2- 12/8.5.2019	АД-53-340-2 №38/13.07.2020	1727/30.11.2020
Министерство на културата	33-НН-229	неприложимо	Писмо 33-00- 645/20.10.2020 Заповед РД09- 938/26.10.2020 Протокол 33-00- 645/21.10.2020
АПИ Институт по пътища и мостове	53-00-678/17.6.2020	неприложимо	неприложимо
ОД на МВР - Монтана	301р-10164/16.05.2020	неприложимо	неприложимо
ЕСО	ЕСО-2801#1/04.04.2019	ЕСО-5536#1/05.08.2020	2801#23/24.11.2020
Новател ЕООД	2019141	неприложимо	2020171/24.11.2020

1.1.4. За инвестиционното намерение е процедиран ОВОС, с решение № 7-5/2013г.;

1.1.5. **Протокол - образец 2а** за откриване на строителна площадка и определяне на нива на строежи от техническата инфраструктура (Наредба № 3/2003г.):

- Образец 2а, I Откриване на строителна площадка, II Определяне на строителна линия и ниво на строежа, общо 6 броя (разпределени в 13 участъка), от км. – до км., от дата:

Линейна част, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
10.5.2.1a_BTG-00001_IDC_PC-73-3	481+143	481+200	18.11.2019
9.5.2.1_BTG-00001_IDC_PC-73-1	438+400	441+825	18.11.2019
9.5.2.1_BTG-00001_IDC_PC-73-2	452+400	457+909	18.11.2019
9.5.2.1_BTG-00001_IDC_PC-73-5	441+825	452+400	18.11.2019
9.5.2.2_BTG-00001_IDC_PC-73-2	457+909	457+923	18.11.2019
9.5.2.3_BTG-00001_IDC_PC-73-2	457+923	458+325	18.11.2019