

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комоцица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василевци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и
Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

120/201

9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-007.2TI	459+916	459+926	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-009	459+926	461+945	2.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-009TI	461+945	461+957	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-011	461+957	462+006	2.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-011TI	462+006	462+008	12.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-008	462+008	463+010	29.6.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-008TI	463+010	463+022	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-006	463+022	463+316	29.6.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-006TI	463+316	463+328	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-005	463+328	463+928	29.6.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-005TI	463+928	463+940	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-004	463+940	464+014	29.6.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-004TI	464+014	464+017	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-029	464+017	464+050	14.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-029TI	464+050	464+053	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-002	464+053	464+919	25.6.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-002TI	464+919	464+919	17.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-003	464+919	465+769	25.6.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-001	465+769	467+883	18.6.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-003TI	465+769	465+769	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-001TI	467+883	467+886	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-049	467+886	467+917	29.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-049TI	467+917	467+920	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-050	467+920	469+162	25.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-050TI	469+162	469+192	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-051	469+192	469+448	15.8.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-051TI	469+448	469+460	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-053	469+460	469+534	17.8.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-053TI	469+534	469+535	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-054	469+618	469+642	18.8.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-054TI	469+642	469+654	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-055	469+654	469+893	18.8.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-055TI	469+893	469+906	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-056	469+906	470+209	18.8.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-056TI	470+209	470+255	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-058	470+255	470+812	1.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-058TI	470+812	470+820	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-059	470+820	470+965	25.8.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-059TI	470+965	470+992	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-010TI	471+418	471+463	10.9.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-062	471+463	471+619	23.7.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-062TI	471+619	471+631	6.11.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-063	471+631	471+655	26.8.2020
9.5.2.7_BTG-00004_IDC_A09-063TI	471+655	471+671	11.9.2020