

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедъръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедъръм и с. Мокреш, община Вълчедъръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василевци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

122/201

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-007-1	459+780	459+780	6.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-007-2	459+800	459+800	6.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-007-3	459+823	459+823	6.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-012	459+760	459+760	6.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-029-1	464+044	464+044	28.7.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-029-2	464+046	464+046	28.7.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-050	468+376	469+148	30.7.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-050TI	469+177	469+177	13.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-051-1	469+203	469+203	28.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-051-2	469+231	469+231	28.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-051-3	469+263	469+263	28.8.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-056TI	470+211	470+211	9.10.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-058	470+275	470+275	1.10.2020
9.5.2.7_BTG-00022_IDC_A09-081	479+330	479+330	7.9.2020

Акт за изпълнение на монтаж на затежнители, със заключение „Извършен монтаж на затежнители“, общо 8 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-001	459+779	459+830	15.8.2020
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-002	469+500	469+541	15.8.2020
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-003	469+595	469+657	22.8.2020
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-004	470+200	470+280	4.9.2020
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-005	470+280	470+350	4.9.2020
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-006	470+335	470+981	4.9.2020
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-007	470+981	470+996	4.9.2020
9.5.2.7_BTG-00007_IDC_A09-008	466+568	466+600	7.9.2020

Акт за изпълнени строително-монтажни работи при подготовка за пресичане на автомобилни и жп пътища, със заключение „Монтаж на стоманена тръба Ø 1422 мм за защитен кожух, Монтаж на 4 бр. тръба стоманена 60,3 x 4, вкарване на стоманена тръба Ø 1422 мм в сондажен отвор“, общо 10 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.1_BTG-00011_IDC_CPNо.260	441+977	442+016	3.8.2020
9.5.2.1_BTG-00011_IDC_CPNо.261	450+568	450+606	31.7.2020
9.5.2.1_BTG-00011_IDC_CPNо.262	457+196	457+245	28.7.2020
9.5.2.7_BTG-00011_IDC_CPNо.263	459+827	459+864	6.7.2020
9.5.2.7_BTG-00011_IDC_CPNо.306	469+535	469+601	7.8.2020
9.5.2.7_BTG-00032_IDC_HDDCRNо.181	470+992	471+418	1.8.2020
9.5.2.7_BTG-00011_IDC_CPNо.264	471+934	471+983	29.7.2020
9.5.2.7_BTG-00011_IDC_CPNо.265	474+196	474+245	24.6.2020
9.5.2.7_BTG-00011_IDC_CPNо.266	478+583	478+622	3.7.2020
9.5.2.7_BTG-00011_IDC_CPNо.308	480+157	480+213	31.8.2020

Акт за изпълнени строително-монтажни работи за пресичане на автомобилни и жп пътища, със заключение „Монтаж на опорно-центриращи устройства, Вкарване на стоманена тръба с диаметър