

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василевци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и Подобект: Станция за очистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

110/201

„строителните и монтажните работи по полагаането на оптичната кабелна линия са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
9.5.2.1_BTG-00018_IDC_A9-001	438+400	447+168	24.11.2020
9.5.2.1_BTG-00018_IDC_A9-002	447+168	452+400	25.11.2020
9.5.2.1_BTG-00018_IDC_A9-003	452+400	457+909	25.11.2020
9.5.2.2_BTG-00018_IDC_A9-003	457+909	457+923	25.11.2020
9.5.2.3_BTG-00018_IDC_A9-003	457+923	458+325	25.11.2020
9.5.2.4_BTG-00018_IDC_A9-003	458+325	458+486	25.11.2020
9.5.2.5_BTG-00018_IDC_A9-003	458+486	459+296	25.11.2020
9.5.2.6_BTG-00018_IDC_A9-003	459+296	459+310	25.11.2020
9.5.2.7_BTG-00018_IDC_A9-003	459+310	464+037	25.11.2020
9.5.2.7_BTG-00018_IDC_A9-004	464+037	474+981	24.11.2020
9.5.2.7_BTG-00018_IDC_A9-005	474+981	481+129	25.11.2020
9.5.2.8_BTG-00018_IDC_A9-005	481+129	481+143	25.11.2020
10.5.2.1a_BTG-00018_IDC_A9-005	481+143	481+200	25.11.2020

Кранови възли, общо 4 броя, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
9.5.2.2_BTG-00065_IDC_A09-001	457+909	457+923	25.11.2020
9.5.2.4_BTG-00065_IDC_A09-001	458+325	458+486	25.11.2020
9.5.2.6_BTG-00065_IDC_A09-001	459+296	459+310	25.11.2020
9.5.2.8_BTG-00065_IDC_A09-001	481+129	481+143	25.11.2020

Ел.захранване на кранов възел Студенец, общо 4 броя, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
9.5.2.2_BTG-00061_IDC_A09-001	457+909	457+923	25.11.2020
9.5.2.4_BTG-00061_IDC_A09-001	458+325	458+486	25.11.2020
9.5.2.6_BTG-00061_IDC_A09-001	459+296	459+310	25.11.2020
9.5.2.8_BTG-00061_IDC_A09-001	481+129	481+143	25.11.2020

1.1.7. Заповедна книга № СТ-06/3281-14-953 / 20.11.2019г., с вписани заповеди.

1.1.8. Констатвен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа от:

1.1.8.1. Линейна част и кранови възли

1.1.8.2. Външно електрозахранване на КВ Расово 1, КВ Дреновец и КВ Расово 2.

1.1.9. Удостоверения, че са спазени изискванията на ЗКИР:

1.1.9.1. Община Вълчедръм – РД-02-06-1729-1/02.12.2020г.

1.1.9.2. Община Якимово – 3429(1)/25.11.2020г.

1.1.9.3. Община Медковец – Уразни-025/27.11.2020г.