

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопревозната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комощица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василковци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и
Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

128/201

9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L013-9	471+412	471+934	16.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R013	471+412	471+934	16.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L009	471+934	471+983	16.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R009-10	471+934	471+983	16.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L009-10	471+983	474+196	29.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R010	471+983	474+196	16.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L010	474+196	474+245	29.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R010-011	474+196	474+245	29.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L011-012	474+245	478+583	29.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R011-012	474+245	478+583	29.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L011-012-1	478+583	481+129	29.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L017	478+583	478+622	12.8.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R011-012-1	478+583	481+129	29.9.2020
9.5.2.7_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R011-12	478+583	478+622	29.9.2020
9.5.2.8_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L013	481+129	481+143	1.11.2020
9.5.2.8_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R013	481+129	481+143	1.11.2020
10.5.2.1a_BTG-00019_IDC_FOC-A09-L013	481+143	481+200	1.11.2020
10.5.2.1a_BTG-00019_IDC_FOC-A09-R013	481+143	481+200	1.11.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Изтегляне на оптичен кабел 48 OF (ITU G.652.D) в ПЕВП тръба ф40 и оптичен кабел 48 OF (24 OF ITU G.652.D + 24 OF ITU G.655.E) в ПЕВП тръба ф40“, общо 38 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L001	438+215	440+301	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L002	440+301	444+100	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L003	444+100	447+799	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L004	447+799	451+502	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L005	451+502	455+298	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L006	455+298	457+892	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R001	438+215	440+301	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R002	440+301	444+100	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R003	444+100	447+799	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R004	447+799	451+502	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R005	451+502	455+298	17.10.2020
9.5.2.1_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R006	455+298	457+892	17.10.2020
9.5.2.3_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L012	457+892	458+500	22.11.2020
9.5.2.3_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R012	457+892	458+500	22.11.2020
9.5.2.4_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L013	458+500	458+817	22.11.2020
9.5.2.4_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R013	458+500	458+817	22.11.2020
9.5.2.5_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L014	458+817	459+296	22.11.2020
9.5.2.5_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R014	458+817	459+296	22.11.2020
9.5.2.6_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L015	459+296	459+792	22.11.2020
9.5.2.6_BTG-00030_IDC_FOC-A09-R015	459+296	459+792	22.11.2020
9.5.2.7_BTG-00030_IDC_FOC-A09-L007	462+174	465+900	19.10.2020