

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василиовци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и
Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

132/201

Act 12 площадка (оборудване) за Кранов Възел	9.5.2.4_BTG-00038_IDC_A09-001	458+325	458+486	25.11.2020
Act 12 площадка(оборудване-ел) за Кранов възел	9.5.2.4_BTG-00042_IDC_A09-001	458+325	458+486	20.11.2020
Act 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	9.5.2.4_BTG-00069_IDC_A09-001	458+325	458+486	20.11.2020
Act 12 площадка(готови фундаменти) за Кранов Възел	9.5.2.6_BTG-00024_IDC_A09-001	459+296	459+310	11.11.2020
Act 12 ограда на Кранов Възел	9.5.2.6_BTG-00025_IDC_A09-001	459+296	459+310	3.11.2020
Act 12 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.6_BTG-00027_IDC_A09-001	459+296	459+310	4.11.2020
Act 12 площадка(възглавница и подложен бетон) за Кранов Възел	9.5.2.6_BTG-00036_IDC_A09-001	459+296	459+310	6.11.2020
Act 12 площадка (оборудване) за Кранов Възел	9.5.2.6_BTG-00038_IDC_A09-001	459+296	459+310	25.11.2020
Act 12 площадка(оборудване-ел) за Кранов възел	9.5.2.6_BTG-00042_IDC_A09-001	459+296	459+310	23.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	9.5.2.6_BTG-00043_IDC_A09-001	459+296	459+310	15.11.2020
Act 12 площадка(подложен бетон) за КИП и А и Ел	9.5.2.6_BTG-00062_IDC_A09-001	459+296	459+310	4.11.2020
Act 12 площадка(готови фундаменти) за КИП и А и Ел	9.5.2.6_BTG-00063_IDC_A09-001	459+296	459+310	8.11.2020
Act 12 площадка(оборудване) за ЕХЗ	9.5.2.6_BTG-00064_IDC_A09-001	459+296	459+310	23.11.2020
Act 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	9.5.2.6_BTG-00069_IDC_A09-001	459+296	459+310	23.11.2020
Act 12 площадка(готови фундаменти) за Кранов Възел	9.5.2.8_BTG-00024_IDC_A09-001	481+129	481+143	10.11.2020
Act 12 ограда на Кранов Възел	9.5.2.8_BTG-00025_IDC_A09-001	481+129	481+143	3.11.2020
Act 12 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.8_BTG-00027_IDC_A09-001	481+129	481+143	4.11.2020
Act 12 площадка(възглавница и подложен бетон) за Кранов Възел	9.5.2.8_BTG-00036_IDC_A09-001	481+129	481+143	3.11.2020
Act 12 площадка (оборудване) за Кранов Възел	9.5.2.8_BTG-00038_IDC_A09-001	481+129	481+143	25.11.2020
Act 12 площадка(оборудване-ел) за Кранов възел	9.5.2.8_BTG-00042_IDC_A09-001	481+129	481+143	23.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	9.5.2.8_BTG-00043_IDC_A09-001	481+129	481+143	10.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - оборудване	9.5.2.8_BTG-00044_IDC_A09-001	481+129	481+143	23.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	9.5.2.8_BTG-00045_IDC_A09-001	481+129	481+143	23.11.2020
Act 12 площадка(подложен бетон) за КИП и А и Ел	9.5.2.8_BTG-00062_IDC_A09-001	481+129	481+143	4.11.2020
Act 12 площадка(готови фундаменти) за КИП и А и Ел	9.5.2.8_BTG-00063_IDC_A09-001	481+129	481+143	8.11.2020
Act 12 площадка(оборудване) за ЕХЗ	9.5.2.8_BTG-00064_IDC_A09-001	481+129	481+143	23.11.2020
Act 12 площадка(оборудване) за КИП и А и Ел	9.5.2.8_BTG-00069_IDC_A09-001	481+129	481+143	23.11.2020
Act 12 Монтаж на комплект КИК	9.5.2.1_BTG-00071_IDC_A09-01	439+570	439+570	25.11.2020
Act 12 Монтаж на комплект КИК	9.5.2.1_BTG-00071_IDC_A09-02	440+000	440+000	25.11.2020