

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василевци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и
Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

135/201

9.5.2.7_FRM-00087_IDC_IDC-A09-005	470+280	470+350	25.8.2020
9.5.2.7_FRM-00087_IDC_IDC-A09-006	469+500	469+541	16.8.2020
9.5.2.7_FRM-00087_IDC_IDC-A09-007	470+981	470+996	4.9.2020
9.5.2.7_FRM-00087_IDC_IDC-A09-008	470+335	470+981	4.9.2020

Протокол за огъване на тръби, общо 27 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.1_FRM-00071A_IDC_IDC0029	452+420	456+941	17.6.2020
9.5.2.1_FRM-00071A_IDC_IDC0033	439+565	450+442	20.6.2020
9.5.2.1_FRM-00071A_IDC_IDC0046.1	457+300	457+300	3.7.2020
9.5.2.1_FRM-00071A_IDC_IDC006.1	457+200	457+200	31.5.2020
9.5.2.1_FRM-00071A_IDC_IDC0076.1	450+600	450+600	24.7.2020
9.5.2.4_FRM-00071A_IDC_IDC0084	458+400	458+400	23.9.2020
9.5.2.5_FRM-00071A_IDC_IDC005	459+206	459+206	31.5.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC001	459+944	479+610	28.5.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0010.1	479+318	479+610	4.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0012	469+622	479+361	5.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0016	459+865	459+865	7.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC002	468+674	468+963	28.5.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0020	472+017	472+017	10.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0021	472+041	472+041	11.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0024	459+749	459+749	12.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC003	468+463	468+963	29.5.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0034	474+200	478+521	20.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0035.1	474+203	474+203	22.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC004	459+540	471+831	30.5.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0053	479+200	479+200	8.7.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC006.2	459+811	459+811	31.5.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0067	459+811	459+811	16.7.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC007	469+865	470+300	1.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0075.2	478+400	478+400	23.7.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC008	470+300	479+252	2.6.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC0080	471+000	471+000	19.8.2020
9.5.2.7_FRM-00071A_IDC_IDC009	471+859	479+318	3.6.2020

Инспекционни доклади за полево полагане на изолация с положителни резултати от изпитване, общо 254 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC357	438+404	438+404	14.11.2020
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC067	438+416	451+647	17.7.2020
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC091	438+440	440+417	28.7.2020
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC064.1	438+866	439+733	16.7.2020
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC111.1	439+548	457+181	4.8.2020
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC105.1	439+581	439+833	3.8.2020
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC071.1	439+629	450+252	20.7.2020
9.5.2.1_FRM-00157_IDC_IDC062.1	439+745	440+076	16.7.2020