

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КВ Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец (от км.438.4 до км.481.2 – 42.8 км“, Подобекти: Линейна част, оптична кабелна линия и кранови възли, находящи се територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, землището на с. Комошица, община Якимово, землищата на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, землищата на с. Василевци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и
Подобект: Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) Расово, находящ се на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана.

117/201

Акт 6 площадка за Кранов Възел	9.5.2.6_BTG-00056_IDC_A09-001	459+296	459+310	31.10.2020
Акт 6 площадка за КИП и А и Ел	9.5.2.6_BTG-00060_IDC_A09-001	459+296	459+310	31.10.2020
Акт 6 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.8_BTG-00037_IDC_A09-001	481+129	481+143	31.10.2020
Акт 6 площадка за Ел. Захранване	9.5.2.8_BTG-00051_IDC_A09-001	481+129	481+143	31.10.2020
Акт 6 ограда на Кранов Възел	9.5.2.8_BTG-00053_IDC_A09-001	481+129	481+143	31.10.2020
Акт 6 площадка за ЕХЗ	9.5.2.8_BTG-00055_IDC_A09-001	481+129	481+143	31.10.2020
Акт 6 площадка за Кранов Възел	9.5.2.8_BTG-00056_IDC_A09-001	481+129	481+143	31.10.2020
Акт 6 площадка за КИП и А и Ел	9.5.2.8_BTG-00060_IDC_A09-001	481+129	481+143	31.10.2020
Акт 6 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.2_BTG-00037_IDC_A09-001	457+909	457+923	31.10.2020
Акт 6 площадка за Ел. Захранване	9.5.2.2_BTG-00051_IDC_A09-001	457+909	457+923	31.10.2020
Акт 6 ограда на Кранов Възел	9.5.2.2_BTG-00053_IDC_A09-001	457+909	457+923	31.10.2020
Акт 6 площадка за Кранов Възел	9.5.2.2_BTG-00056_IDC_A09-001	457+909	457+923	31.10.2020
Акт 6 площадка за КИП и А и Ел	9.5.2.2_BTG-00060_IDC_A09-001	457+909	457+923	31.10.2020

3.3. Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (приложение 7 към чл. 7, общо 12 бр. на Наредба No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 7 площадка за Ел. захранване - фундамент	9.5.2.2_BTG-00052_IDC_A09-001	457+909	457+923	5.11.2020
Акт 7 ограда на Кранов Възел	9.5.2.2_BTG-00054_IDC_A09-001	457+909	457+923	7.11.2020
Акт 7 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.2_BTG-00058_IDC_A09-001	457+909	457+923	8.11.2020
Акт 7 площадка за КИП и А и Ел	9.5.2.2_BTG-00068_IDC_A09-001	457+909	457+923	6.11.2020
Акт 7 ограда на Кранов Възел	9.5.2.4_BTG-00054_IDC_A09-001	458+325	458+486	4.11.2020
Акт 7 ограда на Кранов Възел	9.5.2.6_BTG-00054_IDC_A09-001	459+296	459+310	7.11.2020
Акт 7 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.6_BTG-00058_IDC_A09-001	459+296	459+310	8.11.2020
Акт 7 площадка за КИП и А и Ел	9.5.2.6_BTG-00068_IDC_A09-001	459+296	459+310	6.11.2020
Акт 7 площадка за Ел. захранване - фундамент	9.5.2.8_BTG-00052_IDC_A09-001	481+129	481+143	5.11.2020
Акт 7 ограда на Кранов Възел	9.5.2.8_BTG-00054_IDC_A09-001	481+129	481+143	7.11.2020
Акт 7 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.8_BTG-00058_IDC_A09-001	481+129	481+143	8.11.2020
Акт 7 площадка за КИП и А и Ел	9.5.2.8_BTG-00068_IDC_A09-001	481+129	481+143	6.11.2020

3.4. Акт обр. 14 за приемане на конструкции (приложение 14 към чл. 7 общо 14 броя на Наредба No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 14 ограда на Кранов Възел	9.5.2.2_BTG-00046_IDC_A09-001	457+909	457+923	8.11.2020
Акт 14 ограда на площадка КИПиА и Ел.	9.5.2.2_BTG-00047_IDC_A09-001	457+909	457+923	10.11.2020