

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 75 от 239

- 23.09.2020г. - ниво газопровод DN500 от входящ шлейф до антипомпажен възел;
- 20.10.2020г. - ниво изходящ шлейф DN1000;
- 20.10.2020г. - ниво газопровод DN500 от изходящ шлейф до антипомпажен възел.

Подобект 19 - ТКМ:

- 30.07.2020г. - горен ръб на сечения №№ 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а и 60;
- 31.07.2020г. - горен ръб на сечения №№ 12, 14, 22, 23, 31, 32, 33 и 59;
- 01.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 24, 24а, 25, 27, 29, 15, 15а, 16, 18 и 20;
- 02.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 38, 36, 36а, 40, 41 и 42;
- 03.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 46, 47, 49, 49а, 56, 57 и 58;
- 04.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 55, 55а, 54, 52, 51, 43, 45 и 45а.

За строеж :Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"
по РС №РС-67/24.08.2020г.

- Протокол - образец 2а от 11.09.2020г. /Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, заверки на контролирани нива, както следва:

- Образец 2а, Ш.1.1 - приемане на изкоп от/за:

- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 1 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 2 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 22 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 35 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 56 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 62 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 73 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 76 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 77 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 78 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 81 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 84 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 90 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 91 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 1 резервно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 2 резервно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 10 резервно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 11 резервно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 12 резервно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 14 резервно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 25 резервно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 27 резервно захранване;
- 16.09.2020г. - изкоп фундаменти за стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 основно захранване;
- 16.09.2020г. - изкоп фундаменти за стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 резервно захранване;