

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрепосната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Пол Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комощица, община Якимово, област Монтана"

Страница 84 от 239

- 12.06.2020г. - изкоп ПП Гл. кл. II - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 4 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 3 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 2 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 7 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 1 - ППН;
- 30.06.2020г. - изкоп водомерна шахта;
- 13.07.2020г. - изкоп кранови шахти за СК и за източване.

Подобект 29 - Канализация на площадката:

- 25.06.2020г. - изкоп Битов клон 1;
- 30.06.2020г. - изкоп Битов клон 2;
- 24.06.2020г. - изкоп Дъждовен клон 8;
- 25.06.2020г. - изкоп Дъждовен клон 6;
- 30.06.2020г. - изкоп Дъждовен клон 7;
- 01.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 8';
- 01.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 13 и КМУ;
- 02.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 9;
- 02.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 11;
- 03.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 12;
- 03.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 10;
- 04.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 5;
- 06.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 4;
- 06.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 14;
- 08.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 3;
- 10.07.2020г. - изкоп Дъждовен клон 2;
- 25.06.2020г. - изкоп СКО1-45, СКО6-17, СКО-46 до Битовата канализация;
- 25.06.2020г. - изкоп ВТ1-27, КО-резервоар, ВТ2-17, ВТ1-17, ВТ1-16, ВТ-38, ВТ-39 до Дъждовна канализация;
- 25.06.2020г. - изкоп изход ПСОВ;
- 30.06.2020г. - изкоп СКО-34, СКО2-45, СКО3-45, СКО4-45 до Битова канализация;
- 01.07.2020г. - изкоп ВТ1-45, ВТ2-45, ВТ3-45, ВТ4-45, ВТ6-45, ВТ7-45, ВТ2-34 до Дъждовна канализация;
- 02.07.2020г. - изкоп ВТ1-34, ВТ1-37, ВТ2-37, ВТ4-47, ВТ5-47, ВТ6-46, ВТ5-46, ВТ4-46, ВТ1-47, ВТ2-47 до Дъждовна канализация;
- 03.07.2020г. - изкоп ВТ1-35, ВТ2-35, ВТ3-35, ВТ4-35, ВТ1-46, ВТ2-46, ВТ3-46 до Дъждовна канализация;
- 03.07.2020г. - изкоп СКО-35 до Битова канализация;
- 04.07.2020г. - изкоп ВТ1-07, ВТ2-07 до Дъждовна канализация;
- 06.07.2020г. - изкоп ВТ4-17, ВТ3-17, ВТ2-17, ВТ2-16 до Дъждовна канализация;
- 06.07.2020г. - изкоп ВТ1-08, ВТ2-08 до Дъждовна канализация;
- 08.07.2020г. - изкоп ВТ1-09, ВТ2-09 до Дъждовна канализация;
- 11.07.2020г. - изкоп ВТ5-45 до Дъждовна канализация.

Подобект 19 - ТКМ:

- 02.07.2020г. - изкоп за дъна на шахти ЕК1, ЕК24, ЕК25, ЕК26, ЕК27, ЕК28, ЕК29;
- 15.07.2020г. - изкоп за дъна на шахти ЕК2, ЕК11, ЕК17;