

Протокол образец 16 (чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3/2003 г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 86 от 239

- 11.06.2020г. - ниво провод Гл. кл. I - ПБН;
- 11.06.2020г. - ниво Кл. 1 - ПБН;
- 11.06.2020г. - ниво Кл. 2 - ПБН;
- 11.06.2020г. - ниво Кл. 3 - ПБН;
- 14.06.2020г. - ниво провод Гл. кл. II - ПБН;
- 15.06.2020г. - ниво Кл. 4 - ПБН;
- 15.06.2020г. - ниво Кл. 5 - ПБН;
- 15.06.2020г. - ниво Кл. 6 - ПБН;
- 15.06.2020г. - ниво Кл. 7 - ПБН;
- 15.06.2020г. - ниво Кл. 8 - ПБН;
- 15.06.2020г. - ниво Кл. 9 - ПБН;
- 11.06.2020г. - ниво провод ПП Гл. кл. I - ППН;
- 11.06.2020г. - ниво ПП Кл. 5 - ППН;
- 11.06.2020г. - ниво ПП Кл. 6 - ППН;
- 16.06.2020г. - ниво провод ПП Гл. кл. II - ППН;
- 16.06.2020г. - ниво ПП Кл. 4 - ППН;
- 16.06.2020г. - ниво ПП Кл. 3 - ППН;
- 16.06.2020г. - ниво ПП Кл. 2 - ППН;
- 16.06.2020г. - ниво ПП Кл. 7 - ППН;
- 16.06.2020г. - ниво ПП Кл. 1 - ППН;
- 14.07.2020г. - ниво подложен бетон шахти за СК и за източване.

**Подобект 29 - Канализация на площадката:**

- 29.06.2020г. - ниво Битов клон 1;
- 04.07.2020г. - ниво Битов клон 2;
- 28.06.2020г. - ниво Дъждовен клон 8;
- 29.06.2020г. - ниво Дъждовен клон 6;
- 04.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 7;
- 05.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 8';
- 05.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 13 и КМУ;
- 06.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 9;
- 06.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 11;
- 07.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 12;
- 07.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 10;
- 08.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 5;
- 10.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 4;
- 10.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 14;
- 12.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 3;
- 14.07.2020г. - ниво Дъждовен клон 2;
- 29.06.2020г. - ниво СКО1-45, СКО6-17, СКО-46 до Битовата канализация;
- 29.06.2020г. - ниво ВТ1-27, КО-резервоар, ВТ2-17, ВТ1-17, ВТ1-16, ВТ-38, ВТ-39 до Дъждовна канализация;
- 29.06.2020г. - ниво изход ПСОВ;
- 04.07.2020г. - ниво СКО-34, СКО2-45, СКО3-45, СКО4-45 до Битова канализация;
- 05.07.2020г. - ниво ВТ1-45, ВТ2-45, ВТ3-45, ВТ4-45, ВТ6-45, ВТ7-45, ВТ2-34 до Дъждовна канализация;