

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 87 от 239

- 06.07.2020г. - ниво ВТ1-34, ВТ1-37, ВТ2-37, ВТ4-47, ВТ5-47, ВТ6-46, ВТ5-46, ВТ4-46, ВТ1-47, ВТ2-47 до Дъждовна канализация;
- 07.07.2020г. - ниво ВТ1-35, ВТ2-35, ВТ3-35, ВТ4-35, ВТ1-46, ВТ2-46, ВТ3-46 до Дъждовна канализация;
- 07.07.2020г. - ниво СКО-35 до Битова канализация;
- 08.07.2020г. - ниво ВТ1-07, ВТ2-07 до Дъждовна канализация;
- 10.07.2020г. - ниво ВТ4-17, ВТ3-17, ВТ2-17, ВТ2-16 до Дъждовна канализация;
- 10.07.2020г. - ниво ВТ1-08, ВТ2-08 до Дъждовна канализация;
- 12.07.2020г. - ниво ВТ1-09, ВТ2-09 до Дъждовна канализация;
- 15.07.2020г. - ниво ВТ5-45 до Дъждовна канализация.

Подобект 10 - Тръбопроводи на площадката:

- 21.06.2020г. - ниво топлопровод 1;
- 21.06.2020г. - ниво топлопровод 2;
- 21.06.2020г. - ниво топлопровод 3;
- 26.06.2020г. - ниво на връзка газ от БПГГ до газгенератор линия 10-015-UG-1B52-50;
- 23.09.2020г. - ниво входящ шлейф DN1000;
- 23.09.2020г. - ниво газопровод DN500 от входящ шлейф до антипомпажен възел;
- 20.10.2020г. - ниво изходящ шлейф DN1000;
- 20.10.2020г. - ниво газопровод DN500 от изходящ шлейф до антипомпажен възел.

Подобект 19 - ТКМ:

- 30.07.2020г. - горен ръб на сечения №№ 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а и 60;
- 31.07.2020г. - горен ръб на сечения №№ 12, 14, 22, 23, 31, 32, 33 и 59;
- 01.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 24, 24а, 25, 27, 29, 15, 15а, 16, 18 и 20;
- 02.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 38, 36, 36а, 40, 41 и 42;
- 03.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 46, 47, 49, 49а, 56, 57 и 58;
- 04.08.2020г. - горен ръб на сечения №№ 55, 55а, 54, 52, 51, 43, 45 и 45а.

За строеж Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

РС №РС-67/24.08.2020г.

Протокол - образец 2а от 11.09.2020г. /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, заверки на контролирани нива, както следва:

- Образец 2а, Ш.1.1 - приемане на изкоп от/за:

- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 1 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 2 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 22 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 35 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 56 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 62 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 73 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 76 основно захранване;