

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комощица, община Якимово, област Монтана"

Страница 92 от 239

- 28.02.2020г. - участък А4-А5 за фундаменти Ф1 и Ф2;
- 02.03.2020г. - участък А5-А6 за фундаменти Ф1 и Ф2;
- 05.03.2020г. - участък А6-А1 за фундаменти Ф1 и Ф2.

Подобект 22 - Осветление на площадката:

- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти за мачти на осветление на площадката;

Сгради:

- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда БПГГ (подобекти 13, 14, 38, 39);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти и опори ГТКА1, ГТКА2, ГТКА3 (подобекти 06, 07, 08);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда ЕЛ и КИП ГТКА1 (подобект 12-06);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда ЕЛ и КИП ГТКА2 (подобект 12-07);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда ЕЛ и КИП ГТКА3 (подобект 12-08);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда ПЕБ (подобекти 16, 17);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти Покрит паркинг (подобект 37);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти Покрит склад (подобект 47);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда Пропуск (подобект 34);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда Резервоар и помпена станция за противопожарна вода (подобект 27);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда Ремонтно стопанство (подобект 46);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда СЕБ (подобект 45);
- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти сграда Склад (подобект 35).

Подобект 28 - Водопроводи на площадката:

- 10.06.2020г. - изкоп Гл. кл. I - ПБН;
- 10.06.2020г. - изкоп Кл. 1 - ПБН;
- 10.06.2020г. - изкоп Кл. 2 - ПБН;
- 10.06.2020г. - изкоп Кл. 3 - ПБН;
- 12.06.2020г. - изкоп Гл. кл. II - ПБН;
- 13.06.2020г. - изкоп Кл. 4 - ПБН;
- 13.06.2020г. - изкоп Кл. 5 - ПБН;
- 13.06.2020г. - изкоп Кл. 6 - ПБН;
- 13.06.2020г. - изкоп Кл. 7 - ПБН;
- 13.06.2020г. - изкоп Кл. 8 - ПБН;
- 13.06.2020г. - изкоп Кл. 9 - ПБН;
- 10.06.2020г. - изкоп ПП Гл. кл. I - ППН;
- 10.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 5 - ППН;
- 10.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 6 - ППН;
- 12.06.2020г. - изкоп ПП Гл. кл. II - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 4 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 3 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 2 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 7 - ППН;
- 13.06.2020г. - изкоп ПП Кл. 1 - ППН;
- 30.06.2020г. - изкоп водомерна шахта.

Подобект 29 - Канализация на площадката: