

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопревозната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 94 от 239

- 22.07.2020г. - изкопи на сечения №№ 38, 36, 36а, 40, 41 и 42;
- 23.07.2020г. - изкопи на сечения №№ 46, 47, 49, 49а, 56, 57 и 58;
- 24.07.2020г. - изкопи на сечения №№ 55, 55а, 54, 52, 51, 43, 45 и 45а.

**Подобект 44 - ПСОВ:**

- 24.06.2020г. - изкоп ПСОВ.

**Подобект 10 - Тръбопроводи на площадката:**

- 27.05.2020г. - изкоп фундаменти антипомпажен възел;
- 15.06.2020г. - изкоп топлопровод 1;
- 15.06.2020г. - изкоп топлопровод 2;
- 15.06.2020г. - изкоп топлопровод 3;
- 20.06.2020г. - изкоп на връзка газ от БПГТ до газгенератор линия 10-015-UG-1B52-50;
- 09.08.2020г. - изкоп изходящ шлейф DN1000;
- 09.08.2020г. - изкоп газопровод DN500 от изходящ шлейф до антипомпажен възел;
- 14.08.2020г. - изкоп входящ шлейф DN1000;
- 14.08.2020г. - изкоп газопровод DN500 от входящ шлейф до антипомпажен възел;
- 17.10.2020г. - изкоп фундамент Ф1 за свеци 1, 2 и 3;
- 17.10.2020г. - изкоп фундамент Ф2 за свещ 4;
- 18.10.2020г. - изкоп фундамент Ф1 за свещ 17;
- 18.10.2020г. - изкоп фундамент Ф1 за свещ 18;
- 18.10.2020г. - изкоп фундамент Ф1 за свещ 19;
- 19.10.2020г. - изкоп фундамент Ф2 за група I - свеци 13, 14, 15 и 16;
- 19.10.2020г. - изкоп фундамент Ф2 за група II - свеци 9, 10, 11 и 12;
- 19.10.2020г. - изкоп фундамент Ф2 за група III - свеци 5, 6, 7 и 8.

**за строеж: Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"**  
**по РС №РС-67/24.08.2020г.**

- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 1 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 2 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 22 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 35 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 56 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 62 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 73 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 76 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 77 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 78 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 81 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 84 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 90 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 91 основно захранване;
- 14.09.2020г. - изкоп фундамент за стълб № 1 резервно захранване;