

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж:
"Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комощица, община Якимово, област Монтана"

Страница 104 от 239

- 03.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК10 и ЕК11;
- 02.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК16 и ЕК17;
- 03.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК16 и ЕК17;
- 03.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК25 и ЕК24;
- 04.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК25 и ЕК24;
- 03.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК28 и ЕК29;
- 04.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК28 и ЕК29;
- 05.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК30 и ЕК31;
- 06.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК30 и ЕК31;
- 04.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК32.1 и ЕК32.2;
- 05.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК32.1 и ЕК32.2;
- 04.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК32 и ЕК33;
- 05.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК32 и ЕК33;
- 04.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК33 и ЕК34;
- 05.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК33 и ЕК34;
- 05.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК35 и ЕК30;
- 06.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК35 и ЕК30;
- 05.08.2020г. - кофраж и армировка за стени и плоча на участък под път между шахти ЕК37 и ЕК38;
- 06.08.2020г. - бетон стени и плоча на участък под път между шахти ЕК37 и ЕК38.

Подобект 10 - Тръбопроводи на площадката:

- 28.05.2020г. - подложен бетон антипомпажен възел;
- 29.05.2020г. - кофраж и армировка фундаментна плоча антипомпажен възел;
- 02.06.2020г. - бетон фундаментна плоча антипомпажен възел;
- 05.06.2020г. - кофраж и армировка колони антипомпажен възел;
- 07.06.2020г. - бетон колони антипомпажен възел;
- 12.06.2020г. - кофраж, армировка и закладни части греди антипомпажен възел;
- 14.06.2020г. - бетон греди антипомпажен възел;
- 18.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф1 за свеци 1, 2 и 3;
- 19.10.2020г. - кофраж и армировка на стъпка за фундамент Ф1 за свеци 1, 2 и 3;
- 20.10.2020г. - бетон на стъпка за фундамент Ф1 за свеци 1, 2 и 3;
- 24.10.2020г. - кофраж, армировка и закладни части за фундамент Ф1 за свеци 1, 2 и 3;
- 26.10.2020г. - бетон за фундамент Ф1 за свеци 1, 2 и 3;
- 18.10.2020г. - подложен бетон фундамент Ф4 за свещ 4;
- 19.10.2020г. - кофраж и армировка на стъпка за фундамент Ф2 за свещ 4;
- 20.10.2020г. - бетон на стъпка за фундамент Ф2 за свещ 4;
- 24.10.2020г. - кофраж, армировка и закладни части за фундамент Ф2 за свещ 4;
- 26.10.2020г. - бетон за фундамент Ф2 за свещ 4;