

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Топ Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 113 от 239

- 10.10.2020г. - монтаж на коалесцентен филтър-сепаратор 03FS01, метална носеща конструкция, епоксидна подливка;
- 27.11.2020г. - монтаж на комин 03ST02 и заглушител 03S01, метална конструкция, епоксидна подливка;
- 16.10.2020г. - монтаж на охладител за газ 03NH01, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 26.10.2020г. - монтаж на охладител за масло 03NH02, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 30.11.2020г. - монтаж на филтър за входящ горивен въздух 03F03, носеща метална конструкция, епоксидна подливка;
- 19.11.2020г. - монтаж на сепаратор за масло, носеща метална конструкция, епоксидна подливка.

Подобект 22 - Осветление на площадката:

- 28.05.2020г. - льосциментова възглавница под фундаменти за мачти;
- 31.08.2020г. - табла, прожектори, окабеляване, сухи разделки;
- 30.06.2020г. - монтаж и изправяне на стоманорешетъчна мачта 24м.

Подобект 24 - Аварийен газов електрически генератор:

- 28.05.2020г. - льосциментова възглавница под фундамент аварийен газов електрически генератор;
- 05.12.2020г. - монтаж на генератор;
- 06.12.2020г. - АТП - ел.проводни линии.

Подобект 35 - Склад:

- 28.05.2020г. - льосциментова възглавница под фундаменти Склад;
- 08.06.2020г. - зидария 25см, шурцове 125см, шурцове 150см, шурцове 225см, шурцове 300см;
- 06.07.2020г. - изравнителна циментова замазка по подове, безискрова замазка по под, вътрешна гладка гипсова мазилка по стени, тавани, греди и колони;
- 16.07.2020г. - топлоизолационна система по фасадни стени вкл. стъклена мрежа, дюбели, шпакловка и циментова основа, топлоизолация по цокъл, обръщане на прозорци и врати, по бордове и стрехи, обръщане на прозорци, топлоизолационна система по цокъл, топлоизолация по таван;
- 06.07.2020г. - вътрешна фина гипсова шпакловка, оформяне на ъгли;
- 30.05.2020г. - дренажна мембрана по стени цокъл, мазана хидроизолация полимер циментова по външен цокъл стени;
- 17.07.2020г. - покривно покритие;
- 29.06.2020г. - отопление;
- 03.07.2020г. - вентилация;
- 05.07.2020г. - окачен таван;
- 04.07.2020г. - електроинсталации на склад и пречиствателна станция за отпадна вода и осветление на склад;
- 09.06.2020г. - заземление на склад и пречиствателна станция за отпадна вода;
- 04.06.2020г. - изкопи и канали за преминаване на водопроводи и водопроводи под кота 0.00;
- 07.06.2020г. - монтаж на капаци за бетонов канал за водопроводи и обратен насип;
- 03.07.2020г. - изкопи и канализация дъждовна под кота 0.00;
- 07.07.2020г. - обратно засипване дъждовна канализация;
- 03.06.2020г. - изкопи и канализация битова под кота 0.00;
- 07.06.2020г. - обратно засипване битова канализация под кота 0.00;