

Протокол образец 16 (чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Мелювец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 114 от 239

- 30.06.2020г. - водопровод в сградата;
- 29.06.2020г. - битова канализация в сградата;
- 30.06.2020г. - дъждовна канализация - климатици;
- 17.11.2020г. - АТП - ел.проводни линии, КИП прибори;
- 18.11.2020г. - ТСВ - ел.проводни линии, оборудване.

**Подобект 16, 17 - ПЕБ:**

- 28.05.2020г. - льосциментова възглавница под фундаменти ПЕБ;
- 31.05.2020г. - подложка от пясък под настилка, хидроизолация;
- 30.06.2020г. - тухлена зидария 25см, тухлена зидария 12см, шурцове 125см, шурцове 250см, шурцове 275см;
- 21.07.2020г. - армирана изравнителна циментова замазка по подове, вътрешна мазилка по стени, тавани, греди и колони;
- 14.07.2020г. - топлоизолационна система по фасадни стени вкл. стъклена мрежа, дюбели, шпакловка и циментова основа, топлоизолация по цокъл, обръщане на прозорци и врати, по бордове и стрехи, обръщане на прозорци, топлоизолационна система по цокъл, топлоизолация по таван;
- 30.05.2020г. - дренажна мембрана по стени цокъл, мазана хидроизолация полимер циментова по външен цокъл стени;
- 25.07.2020г. - вътрешна фина гипсова шпакловка, оформяне на ъгли;
- 16.07.2020г. - покривно покритие;
- 02.07.2020г. - шендерни стени;
- 09.06.2020г. - заземителна инсталация;
- 12.07.2020г. - силнотокова инсталация - скари, тръби, кабели, ел. табла (ЕСЕО)
- осветителна инсталация;
- 10.07.2020г. - отопление;
- 12.07.2020г. - климатизация;
- 23.09.2020г. - монтаж КРУ;
- 03.06.2020г. - изкопи и канали за преминаване на водопроводи и водопроводи под кота 0.00;
- 06.06.2020г. - монтаж на капаци за бетонов канал за водопроводи и обратен насип;
- 11.07.2020г. - изкопи и канализация дъждовна под кота 0.00;
- 12.07.2020г. - обратно засипване дъждовна канализация;
- 02.06.2020г. - изкопи и канализация битова под кота 0.00;
- 06.06.2020г. - обратно засипване битова канализация под кота 0.00;
- 19.07.2020г. - водопровод в сградата;
- 20.07.2020г. - битова канализация в сградата;
- 20.07.2020г. - дъждовна канализация - климатици;
- 01.12.2020г. - АТП - ел.проводни линии, КИП прибори;
- 18.11.2020г. - ТСВ - ел.проводни линии, оборудване.

**Подобект 27 - Резервоар и помпена станция за противопожарна вода:**

- 28.05.2020г. - льосциментова възглавница и изравнителен пласт от пясък;
- 30.05.2020г. - дренажна мембрана по стени цокъл, мазана хидроизолация полимер циментова по външен цокъл стени;
- 01.07.2020г. - зидария от керамични блокове 25см, шурцове с дължина 225см, шурцове с дължина 175см;