

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 120 от 239

- 07.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 10;
- 08.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 10;
- 09.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 10;
- 08.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 5;
- 09.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 5;
- 10.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 5;
- 10.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 4;
- 11.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 4;
- 12.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 4;
- 10.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 14;
- 11.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 14;
- 12.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 14;
- 12.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 3;
- 13.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 3;
- 14.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 3;
- 14.07.2020г. - изкопи и тръби Дъждовен клон 2;
- 15.07.2020г. - шахти по Дъждовен клон 2;
- 16.07.2020г. - обратен насип Дъждовен клон 2;
- 29.06.2020г. - изкопи и тръби СКО1-45, СКО6-17, СКО-46 до Битовата канализация;
- 30.06.2020г. - шахти СКО1-45, СКО6-17, СКО-46 до Битовата канализация;
- 01.07.2020г. - обратен насип СКО1-45, СКО6-17, СКО-46 до Битовата канализация;
- 29.06.2020г. - изкопи и тръби ВТ1-27, КО-резервоар, ВТ2-17, ВТ1-17, ВТ1-16, ВТ-38, ВТ-39 до Дъждовна канализация;
- 30.06.2020г. - шахти ВТ1-27, КО-резервоар, ВТ2-17, ВТ1-17, ВТ1-16, ВТ-38, ВТ-39 до Дъждовна канализация;
- 01.07.2020г. - обратен насип ВТ1-27, КО-резервоар, ВТ2-17, ВТ1-17, ВТ1-16, ВТ-38, ВТ-39 до Дъждовна канализация;
- 29.06.2020г. - изкопи и тръби изход ПСОВ;
- 30.06.2020г. - шахта изход ПСОВ;
- 01.07.2020г. - обратен насип изход ПСОВ;
- 04.07.2020г. - изкопи и тръби СКО-34, СКО2-45, СКО3-45, СКО4-45 до Битова канализация;
- 05.07.2020г. - шахти СКО-34, СКО2-45, СКО3-45, СКО4-45 до Битова канализация;
- 06.07.2020г. - обратен насип СКО-34, СКО2-45, СКО3-45, СКО4-45 до Битова канализация;
- 05.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ1-45, ВТ2-45, ВТ3-45, ВТ4-45, ВТ6-45, ВТ7-45, ВТ2-34 до Дъждовна канализация;
- 07.07.2020г. - обратни насипи ВТ1-45, ВТ2-45, ВТ3-45, ВТ4-45, ВТ6-45, ВТ7-45, ВТ2-34 до Дъждовна канализация;
- 06.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ1-34, ВТ1-37, ВТ2-37, ВТ4-47, ВТ5-47, ВТ6-46, ВТ5-46, ВТ4-46, ВТ1-47, ВТ2-47 до Дъждовна канализация;
- 08.07.2020г. - обратен насип ВТ1-34, ВТ1-37, ВТ2-37, ВТ4-47, ВТ5-47, ВТ6-46, ВТ5-46, ВТ4-46, ВТ1-47, ВТ2-47 до Дъждовна канализация;
- 07.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ1-35, ВТ2-35, ВТ3-35, ВТ4-35, ВТ1-46, ВТ2-46, ВТ3-46 до Дъждовна канализация;
- 09.07.2020г. - обратен насип ВТ1-35, ВТ2-35, ВТ3-35, ВТ4-35, ВТ1-46, ВТ2-46, ВТ3-46 до Дъждовна канализация;
- 07.07.2020г. - изкопи и тръби СКО-35 до Битова канализация;
- 08.07.2020г. - шахти СКО-35 до Битова канализация;