

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. хранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 121 от 239

- 08.07.2020г. - обратен насип СКО-35 до Битова канализация;
- 08.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ1-07, ВТ2-07 до Дъждовна канализация;
- 10.07.2020г. - обратен насип ВТ1-07, ВТ2-07 до Дъждовна канализация;
- 10.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ4-17, ВТ3-17, ВТ2-17, ВТ2-16 до Дъждовна канализация;
- 11.07.2020г. - шахти ВТ4-17, ВТ3-17, ВТ2-17, ВТ2-16 до Дъждовна канализация;
- 12.07.2020г. - обратен насип ВТ4-17, ВТ3-17, ВТ2-17, ВТ2-16 до Дъждовна канализация;
- 10.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ1-08, ВТ2-08 до Дъждовна канализация;
- 12.07.2020г. - обратен насип ВТ1-08, ВТ2-08 до Дъждовна канализация;
- 12.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ1-09, ВТ2-09 до Дъждовна канализация;
- 14.07.2020г. - обратен насип ВТ1-09, ВТ2-09 до Дъждовна канализация;
- 15.07.2020г. - изкопи и тръби ВТ5-45 до Дъждовна канализация;
- 17.07.2020г. - обратен насип ВТ5-45 до Дъждовна канализация.

#### **Подобект 19 - ТКМ:**

- 25.07.2020г. - траншейни изкопи и подложен бетон на сечения №№ 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а и 60;
- 30.07.2020г. - PVC тръби и бетон на сечения №№ 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а и 60;
- 05.08.2020г. - обратен насип на сечения №№ 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11 и 11а и 60;
- 26.07.2020г. - траншейни изкопи и подложен бетон на сечения №№ 12, 14, 22, 23, 31, 32, 33 и 59;
- 31.07.2020г. - PVC тръби и бетон на сечения №№ 12, 14, 22, 23, 31, 32, 33 и 59;
- 06.08.2020г. - обратен насип на сечения №№ 12, 14, 22, 23, 31, 32, 33 и 59;
- 27.07.2020г. - траншейни изкопи и подложен бетон на сечения №№ 24, 24а, 25, 27, 29, 15, 15а, 16, 18 и 20;
- 01.08.2020г. - PVC тръби и бетон на сечения №№ 24, 24а, 25, 27, 29, 15, 15а, 16, 18 и 20;
- 07.08.2020г. - обратен насип на сечения №№ 24, 24а, 25, 27, 29, 15, 15а, 16, 18 и 20;
- 28.07.2020г. - траншейни изкопи и подложен бетон на сечения №№ 38, 36, 36а, 40, 41 и 42;
- 02.08.2020г. - PVC тръби и бетон на сечения №№ 38, 36, 36а, 40, 41 и 42;
- 08.08.2020г. - обратен насип на сечения №№ 38, 36, 36а, 40, 41 и 42;
- 29.07.2020г. - траншейни изкопи и подложен бетон на сечения №№ 46, 47, 49, 49а, 56, 57 и 58;
- 03.08.2020г. - PVC тръби и бетон на сечения №№ 46, 47, 49, 49а, 56, 57 и 58;
- 09.08.2020г. - обратен насип на сечения №№ 46, 47, 49, 49а, 56, 57 и 58;
- 30.07.2020г. - траншейни изкопи и подложен бетон на сечения №№ 55, 55а, 54, 52, 51, 43, 45 и 45а;
- 04.08.2020г. - PVC тръби и бетон на сечения №№ 55, 55а, 54, 52, 51, 43, 45 и 45а;
- 10.08.2020г. - обратен насип на сечения №№ 55, 55а, 54, 52, 51, 43, 45 и 45а.

#### **Подобект 10 - Тръбопроводи на площадката:**

- 28.05.2020г. - лъсциментова възглавница под антипомпажен възел;
- 30.06.2020г. - изкоп и елементи на топлопровод на площадката;
- 01.07.2020г. - пясъчна засипка, сигнална лента, обратен насип;
- 21.06.2020г. - оборудване шахти РЩ-1, РЩ-2, РЩ-3;
- 21.08.2020г. - изкопи, пясъчна подложка, тръби, елементи, топлосвиваеми маншети тръбопроводи на площадката;
- 27.08.2020г. - пясъчна засипка, сигнална лента, обратен насип тръбопроводи на площадката;
- 17.11.2020г. - изкоп и дренаж за шахта ултразвуков разходомер на изходящ шлейф;
- 27.11.2020г. - обратен насип на шахта ултразвуков разходомер на изходящ шлейф;