

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Мелковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Мелковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 122 от 239

- 05.12.2020г. - АТП измерване на технологичен газ КС „Расово” и КИП прибори в шахта за разходомер на изходящия шлейф на КС „Расово”;
- 05.12.2020г. - ТЕХ - монтаж на разходомер.

**Подобект 20 - Кабелна мрежа на площадката:**

- 22.10.2020г. - изтегляне на кабели, сухи разделки, кабелни обувки.

**Подобект 21 - Мълниезащита и заземление на площадката:**

- 10.07.2020г. - мълниезащита и заземление.

**Подобекти 03 - Пътища на площадката и 48 - Открит паркинг:**

- 30.08.2020г. - тротоари и бордюри т.13-т.9, т.32-т.50, т.50-т.29, т.29-т.26;
- 02.09.2020г. - тротоари и бордюри т.13-т.29, т.1-т.8;
- 03.09.2020г. - тротоари и бордюри ГТКА1;
- 04.09.2020г. - тротоари и бордюри ГТКА2;
- 05.09.2020г. - тротоари и бордюри ГТКА3;
- 06.09.2020г. - тротоари и бордюри т.66-т.80;
- 07.09.2020г. - тротоари и бордюри т.30-т.37-т.НК2;
- 08.09.2020г. - тротоари и бордюри между ГТКА1, ГТКА2 и ГТКА3;
- 10.09.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка пътища между ГТКА1, ГТКА2 и ГТКА3;
- 11.09.2020г. - бетонова настилка пътища между ГТКА1, ГТКА2 и ГТКА3;
- 04.09.2020г. - обратен насип трошен камък 0-40мм под бетонова настилка, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка площадка ГТКА1;
- 05.09.2020г. - обратен насип трошен камък 0-40мм под бетонова настилка, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка площадка ГТКА2;
- 06.09.2020г. - обратен насип трошен камък 0-40мм под бетонова настилка, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка площадка ГТКА3;
- 28.08.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка открит паркинг;
- 29.08.2020г. - бетонова настилка открит паркинг;
- 08.09.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка т.66-т.80;
- 10.09.2020г. - бетонова настилка т.66-т.80;
- 04.09.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка т.10-т.28;
- 05.09.2020г. - бетонова настилка т.10-т.28;
- 06.09.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка т.14 - към ПЕБ и към покрит склад;
- 07.09.2020г. - бетонова настилка т.14 - към ПЕБ и към покрит склад;