

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошца, община Якимово, област Монтана"

Страница 125 от 239

- 20.09.2020г. - обратни насипи фундаменти на стълбове №№ 1, 2, 22, 35, 56, 62, 73, 76, 77, 78, 81, 84, 90 и 91 основно захранване;
- 20.09.2020г. - обратни насипи фундаменти на стълбове №№ 1, 2, 10, 11, 12, 14, 25 и 26 резервно захранване;
- 17.09.2020г. - кабелна шахта НШП основно захранване;
- 17.09.2020г. - кабелна шахта НШП резервно захранване;
- 17.09.2020г. - полагане на кабелна линия 20kV в изкоп към основно ел.захранване;
- 17.09.2020г. - полагане на кабелна линия 20kV в изкоп към резервно ел.захранване;
- 16.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 основно захранване;
- 16.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 резервно захранване;
- 17.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 основно захранване;
- 17.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 резервно захранване;
- 18.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 основно захранване;
- 19.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 основно захранване;
- 20.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 основно захранване;
- 21.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 основно захранване;
- 22.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 71, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 83 основно захранване;
- 23.09.2020г. - фундаменти за стълбове №№ 85, 86, 87, 88, 89 основно захранване;
- 17.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 основно захранване;
- 17.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 резервно захранване;
- 18.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 основно захранване;
- 18.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 резервно захранване;
- 19.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 основно захранване;
- 20.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 основно захранване;
- 21.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 основно захранване;
- 22.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 основно захранване;
- 23.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 71, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 83 основно захранване;
- 24.09.2020г. - обратен насип фундаменти за стълбове №№ 85, 86, 87, 88, 89 основно захранване;
- 17.09.2020г. - монтаж на стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 основно захранване;
- 17.09.2020г. - монтаж на стълбове №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 резервно захранване;
- 18.09.2020г. - монтаж на стълбове №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 основно захранване;
- 18.09.2020г. - монтаж на стълбове №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 резервно захранване;