

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж:
"Разширение на газопревозната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 127 от 239

- 10.04.2020г. - конструкция основа за външна ограда А4-А5;
- 10.04.2020г. - конструкция основа за външна ограда А5-А6;
- 16.04.2020г. - конструкция основа за външна ограда А6-А1;
- 09.06.2020г. - конструкция на сграда БПГГ (подобекти 13, 14, 38, 39);
- 09.06.2020г. - фундамент за сепаратор на ГТКА1 (подобект 06);
- 09.06.2020г. - фундамент за сепаратор на ГТКА2 (подобект 07);
- 09.06.2020г. - фундамент за сепаратор на ГТКА3 (подобект 08);
- 09.06.2020г. - гредоскара охладител на ГТКА1 (подобект 06);
- 09.06.2020г. - гредоскара охладител на ГТКА2 (подобект 07);
- 09.06.2020г. - гредоскара охладител на ГТКА3 (подобект 06);
- 09.06.2020г. - конструкция на сграда ПЕБ (подобекти 16, 17);
- 09.06.2020г. - конструкция на Покрит паркинг (подобект 37);
- 09.06.2020г. - конструкция на Покрит склад (подобект 47);
- 09.06.2020г. - конструкция на сграда Пропуск (подобект 34);
- 09.06.2020г. - конструкция на сграда Ремонтно стопанство (подобект 46);
- 09.06.2020г. - конструкция на сграда СЕБ (подобект 45);
- 09.06.2020г. - конструкция на сграда Склад (подобект 35);
- 30.06.2020г. - фундамент на аварийен газов електрически генератор;
- 30.06.2020г. - конструкция на сграда ЕЛ и КИП ГТКА1 (подобект 12-06);
- 01.07.2020г. - конструкция на сграда ЕЛ и КИП ГТКА2 (подобект 12-07);
- 02.07.2020г. - конструкция на сграда ЕЛ и КИП ГТКА3 (подобект 12-08);
- 06.07.2020г. - конструкция на помпена станция за ПП вода и резервоар;
- 24.06.2020г. - конструкция фундамент на ГТКА1;
- 25.06.2020г. - конструкция фундамент на ГТКА2;
- 26.06.2020г. - конструкция фундамент на ГТКА3;
- 26.07.2020г. - конструкция водомерна шахта;
- 05.12.2020г. - конструкция шахта разходомер на изходящ шлейф;
- 14.06.2020г. - фундаменти под мачти;
- 30.06.2020г. - фундамент антипомпажен възел;
- 02.11.2020г. - фундамент Ф1 за свещ 17;
- 02.11.2020г. - фундамент Ф1 за свещ 18;
- 02.11.2020г. - фундамент Ф1 за свещ 19;
- 03.11.2020г. - фундамент Ф1 за свещи 1, 2 и 3;
- 03.11.2020г. - фундамент Ф2 за свещ 4;
- 03.11.2020г. - фундамент Ф2 за група I - свещи 13, 14, 15 и 16;
- 03.11.2020г. - фундамент Ф2 за група II - свещи 9, 10, 11 и 12;
- 03.11.2020г. - фундамент Ф2 за група III - свещи 5, 6, 7 и 8;
- 07.07.2020г. - шахти ЕК1, ЕК24, ЕК25, ЕК26, ЕК27, ЕК28, ЕК29;
- 20.07.2020г. - шахти ЕК2, ЕК11, ЕК17;
- 12.07.2020г. - шахти ЕК3, ЕК4, ЕК12, ЕК13, ЕК18, ЕК19;
- 13.07.2020г. - шахти ЕК5, ЕК14, ЕК20;
- 14.07.2020г. - шахти ЕК6, ЕК7, ЕК7а, ЕК8;
- 12.07.2020г. - шахти ЕК9, ЕК10, ЕК15, ЕК16, ЕК21, ЕК22, ЕК23;
- 15.07.2020г. - шахти ЕК32.2, ЕК33, ЕК34;
- 08.07.2020г. - шахти ЕК36, ЕК37, ЕК38.