

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 219 от 239

- 09.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства на фундамент за сепаратор на ГТКА1.

Подобект 07 - ГТКА2:

- 25.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства на ГТКА2;
- 09.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства на гредоскара охладител на ГТКА2;
- 09.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства на фундамент за сепаратор на ГТКА2.

Подобект 08 - ГТКА3:

- 26.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства на ГТКА3;
- 09.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства на гредоскара охладител на ГТКА3;
- 09.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства за сепаратор на ГТКА3.

Подобект 10 - Тръбопроводи на площадката:

- 30.06.2020г. - Протокол за приемане на геометрията на анкерните устройства на фундамент за антипомпажен възел.

Подобекти 06, 07, 08, 21:

- Сертификат за контрол № 6544/10.07.2020г. издаден от Орган за контрол от вида „С“ при „Ная Консулт“ ООД, гр.София за съпротивление на защитни заземителни уредби и за съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
- Протокол № 6544-1/10.07.2020г. от контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби, издаден от Орган за контрол от вида „С“ при „Ная Консулт“ ООД, гр.София;
- Протокол № 6544-2/10.07.2020г. от контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, издаден от Орган за контрол от вида „С“ при „Ная Консулт“ ООД, гр.София;
- Декларация за независимост и безпристрасност;
- Сертификат за акредитация БСА рег. № 86 ОКС издаден от ИА БСА на Орган за контрол от вида „С“ при „Ная Консулт“ ООД гр.София, валиден до 02.05.2021г.

Подобект 12-06 - Сграда ЕЛ и КИП ГТКА1:

- 02.07.2020г. - хидравлична проба питеен водопровод в сградата;
- 16.07.2020г. - хидравлична проба канализация при основи;
- 04.07.2020г. - промиване и дезинфекция питеен водопровод;
- 21.07.2020г. - хидравлична проба водна секция акумулаторно - ТОВК.

Подобект 12-07 - Сграда ЕЛ и КИП ГТКА2:

- 02.07.2020г. - хидравлична проба питеен водопровод в сградата;
- 27.06.2020г. - хидравлична проба канализация при основи;
- 04.07.2020г. - промиване и дезинфекция питеен водопровод;
- 21.07.2020г. - хидравлична проба водна секция акумулаторно - ТОВК.

Подобект 12-08 - Сграда ЕЛ и КИП ГТКА3:

- 02.07.2020г. - хидравлична проба питеен водопровод в сградата;