

6.5.2.1_BTG-00018_SIS_A6-001	288+700	290+524	17.11.2020
6.5.2.1_BTG-00018_SIS_A6-002	290+524	291+597	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00018_SIS_A6-003	291+597	295+228	17.11.2020
6.5.2.1_BTG-00018_SIS_A6-004	295+228	298+442	19.11.2020
6.5.2.1_BTG-00018_SIS_A6-005	298+442	300+251	17.11.2020
6.5.2.1_BTG-00018_SIS_A6-010	300+251	309+010	18.11.2020
6.5.2.1_BTG-00018_SIS_A6-006	309+010	318+143	23.11.2020
6.5.2.2_BTG-00018_SIS_A6-006	318+143	318+157	23.11.2020
6.5.2.3_BTG-00018_SIS_A6-006	318+157	325+986	23.11.2020
6.5.2.3_BTG-00018_SIS_A6-007	325+986	326+258	17.11.2020
6.5.2.3_BTG-00018_SIS_A6-008	326+258	328+747	23.11.2020
6.5.2.3_BTG-00018_SIS_A6-009	328+747	345+711	17.11.2020
6.5.2.4_BTG-00018_SIS_A6-009	345+711	345+828	17.11.2020
7.5.2.1a_BTG-00018_SIS_A6-009	345+828	346+100	17.11.2020

Кранови възли, общо 4 броя, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

6.5.2.2_BTG-00061_SIS_A6-001	318+143	318+157	4.12.2020
6.5.2.4_BTG-00061_SIS_A6-001	345+711	345+828	30.11.2020
6.5.2.2_BTG-00065_SIS_A6-001	318+143	318+157	23.11.2020
6.5.2.4_BTG-00065_SIS_A6-001	345+711	345+828	17.11.2020

1.1.7. Заповедна книга № СТ-06/3183-14-411 / 08.11.2019г., с вписани заповеди.

1.1.8. Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа от:

1.1.8.1. Линейна част и кранови възли

1.1.8.2. Външно електрозахранване на КВ Ралево, СОГ и КВ Горни Дъбник.

1.1.9. Удостоверения, че са спазени изискванията на ЗКИР:

1.1.9.1. Община Ловеч – 70-00-3167-1/01.12.2020г.

1.1.9.2. Община Пордим – СБР-00-851/02.12.2020г.

1.1.9.3. Община Долни Дъбник – 2600-6113-(1)/01.12.2020

1.1.9.4. Община Плевен - ТСУ-26-2658-1-1205/27.11.2020

1.1.10. Договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа на кранови възли на основание чл.117 от ЗЕ с ЧЕЗ Разпределение България ЕАД

1.1.10.1. ДПЕРМ 1203442572/04.11.2019г. – за КВ Ралево

1.1.10.2. ДПЕРМ 1203442557/04.11.2019г. – за СОГ и КВ Горни Дъбник

1.2. В процеса на строителството са настъпили съществени изменения на фундаменти на кранови възли и СРС, процедурирани по смисъла на чл.154 на ЗУТ, одобрени със заповед от 30.10.2020г. на МРРБ.