

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“
 Местоположение: територията на Област Ловеч, Община Ловеч: землища на с. Александрово, с. Дренов, с. Владия и с. Слатина; Област Плевен, Община Пордим: землища на с. Борислав, с. Катерица и с. Вълчитрън; Община Плевен: землища на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж; Община Долни Дъбник: землища на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

102/177

6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-26-TI	343+429	343+435	5.7.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-08	343+435	344+290	15.5.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-08-TI	344+290	344+296	30.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-07	344+296	344+345	22.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-07-TI	344+345	344+357	30.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-06	344+357	344+943	15.5.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-06-TI	344+943	344+979	25.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-05	344+979	345+028	15.5.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-05-TI	345+028	345+040	21.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-27	345+040	345+101	2.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-27-TI	345+101	345+135	25.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-03	345+135	345+239	15.5.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-03-TI	345+239	345+276	25.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-CR50-TI	345+325	345+337	25.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-02	345+337	345+505	3.5.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-02-TI	345+505	345+516	25.6.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-01	345+516	345+699	3.5.2020
6.5.2.3_BTG-00003_SIS_A6-04-TI	345+699	345+711	7.11.2020
7.5.2.1a_BTG-00003_SIS_A6-09-TI	345+819	345+831	10.11.2020
7.5.2.1a_BTG-00003_SIS_A6-01-TI	345+831	345+839	2.7.2020
7.5.2.1a_BTG-00003_SIS_A6-46	345+839	346+097	30.4.2020

- ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ, общо 48 броя, със заключение „От извършения оглед и одобрения надлъжен профил на разкритата земна основа не са установени различия. Разрешаваме полагането на тръбите“, км. – до км., от дата:

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ	ДЪЛЖИНА	ДОКУМЕНТ	ДАТА
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L015	288+698	288+737	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R015	288+698	288+777	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L002	291+906	291+926	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R002	291+926	291+974	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L003	292+358	292+384	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R003	292+358	292+385	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L004	292+806	292+825	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R004	292+807	292+826	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R005	296+924	296+998	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L005	296+927	297+003	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L006	297+196	297+244	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R006	297+220	297+242	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L007	300+615	300+668	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R007	300+621	300+670	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R008	300+770	300+840	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L008	300+787	300+860	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R010	314+945	314+991	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L010	314+949	314+993	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-L011	317+267	317+340	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00017_SIS_A6-R011	317+281	317+343	20.11.2020