

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“  
 Местоположение: територията на Област Ловеч, Община Ловеч: землища на с. Александрово, с. Дренов, с. Владина и с. Слатина; Област Плевен, Община Пордим: землища на с. Борислав, с. Катерица и с. Вълчитрън; Община Плевен: землища на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж; Община Долни Дъбник: землища на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

116/177

6.5.2.3_BTG-00008_SIS_A6-02	345+337	345+505	6.5.2020
6.5.2.3_BTG-00008_SIS_A6-02-T1	345+505	345+516	25.6.2020
6.5.2.3_BTG-00008_SIS_A6-01	345+516	345+699	6.5.2020
6.5.2.3_BTG-00008_SIS_A6-04-T1	345+699	345+711	7.11.2020
7.5.2.1a_BTG-00008_SIS_A6-09-T1	345+819	345+831	10.11.2020
7.5.2.1a_BTG-00008_SIS_A6-01-T1	345+831	345+839	2.7.2020
7.5.2.1a_BTG-00008_SIS_A6-46	345+839	346+097	2.5.2020

### ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Монтаж и полагане в изкоп на HDPE 040/3,7мм за оптичен кабел и сигнална лента. Обратен насип“, общо 22 броя, от км. – до км., от дата:

	От КП	До КП	Дата
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-L002	289+049	298+114	7.10.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-L003	298+100	307+100	20.10.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-L004	307+100	314+400	27.10.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-L005	314+400	318+190	6.11.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-L011	288+700	289+049	7.10.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-R002	289+049	298+114	7.10.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-R003	298+100	307+100	20.10.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-R004	307+100	314+400	27.10.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-R005	314+400	318+190	6.11.2020
6.5.2.1_BTG-00019_SIS_A6-R011	288+700	289+049	7.10.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-L001	340+035	345+320	26.9.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-L006	318+190	321+900	12.11.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-L007	321+900	325+600	13.11.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-L008	325+600	340+035	13.11.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-L009	345+320	345+828	26.9.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-R001	340+035	345+320	26.9.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-R006	318+190	321+900	12.11.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-R007	321+900	325+600	13.11.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-R008	325+600	340+035	13.11.2020
6.5.2.3_BTG-00019_SIS_A6-R009	345+320	345+828	26.9.2020
7.5.2.1a_BTG-00019_SIS_A6-L010	345+828	346+100	26.9.2020
7.5.2.1a_BTG-00019_SIS_A6-R010	345+828	346+100	26.9.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Изтегляне на оптичен кабел 48 OF (ITU G.652.D) в ПЕВП тръба ф40 и оптичен кабел 48 OF (24 OF ITU G.652.D + 24 OF ITU G.655.E) в ПЕВП тръба ф40“, общо 10 броя, от км. – до км., от дата:

	От КП	До КП	Дата
6.5.2.1_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-L001	288+700	318+143	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-R001	288+700	318+143	20.11.2020
6.5.2.2_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-L002	318+143	318+157	20.11.2020
6.5.2.2_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-R002	318+143	318+157	20.11.2020