

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопревозната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“
 Местоположение: територията на Област Ловеч, Община Ловеч: землища на с. Александрово, с. Дренов, с. Владиня и с. Слатина; Област Плевен, Община Пордим: землища на с. Борислав, с. Катерица и с. Вълчитрън; Община Плевен: землища на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж; Община Долни Дъбник: землища на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

117/177

6.5.2.3_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-L003	318+157	345+711	20.11.2020
6.5.2.3_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-R003	318+157	345+711	20.11.2020
6.5.2.4_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-L004	345+711	345+828	20.11.2020
6.5.2.4_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-R004	345+711	345+828	20.11.2020
7.5.2.1a_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-L005	345+828	346+100	20.11.2020
7.5.2.1a_BTG-00030_SIS_FIR-SIS-FOC-A06-R005	345+828	346+100	20.11.2020

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия ляво/дясно по посока на газа, със заключение “Полагане в изкоп на тръба ПЕВП ф110мм (обсадна); Изтегляне на 2 бр. тръби HDPE ф40мм, включително съединителни муфи, в обсадна тръба; Полагане в изкоп на лента пластмасова широка 150мм и Обратен насип“, общо 49 броя, от км. – до км., от дата:

6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L015	288+698	288+737	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R015	288+698	288+777	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L002	291+906	291+926	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R002	291+926	291+974	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L003	292+358	292+384	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R003	292+358	292+385	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L004	292+806	292+825	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R004	292+807	292+826	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R005	296+924	296+998	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L005	296+927	297+003	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L006	297+196	297+244	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R006	297+220	297+242	5.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L007	300+615	300+668	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R007	300+621	300+670	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R008	300+770	300+840	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L008	300+787	300+860	16.10.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R010	314+945	314+991	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L010	314+949	314+993	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L011	317+267	317+340	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R011	317+281	317+343	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R012	318+056	318+143	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L012	318+060	318+145	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R013	318+143	318+158	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L013	318+145	318+156	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-L014	318+156	318+287	20.11.2020
6.5.2.1_BTG-00012_SIS_A6-R014	318+158	318+308	20.11.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-L019	321+480	321+548	16.10.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-R019	321+486	321+549	16.10.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-L020	321+790	321+820	16.10.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-R020	321+798	321+823	16.10.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-R009	323+084	323+262	16.10.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-L009	323+167	323+196	16.10.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-R016	324+080	324+147	16.10.2020
6.5.2.3_BTG-00012_SIS_A6-L016	324+085	324+150	16.10.2020