

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“
 Местоположение: територията на Област Ловеч, Община Ловеч: землища на с. Александрово, с. Дренов, с. Владия и с. Слатина; Област Плевен, Община Пордим: землища на с. Борислав, с. Катерица и с. Вълчитрън; Община Плевен: землища на с. Бохот, с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж; Община Долни Дъбник: землища на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

119/177

Act 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	6.5.2.2_BTG-00013_SIS_A6-001	318+143	318+157	15.11.2020
Act 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	6.5.2.3_BTG-00013_SIS_A6-001	318+157	345+711	15.11.2020
Act 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	6.5.2.4_BTG-00013_SIS_A6-001	345+711	345+828	15.11.2020
Act 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	7.5.2.1a_BTG-00013_SIS_A6-001	345+828	346+100	15.11.2020
Act 12 Монтаж материали за ЕХЗ	6.5.2.1_BTG-00014_SIS_A6-001	288+700	318+143	5.11.2020
Act 12 Монтаж материали за ЕХЗ	6.5.2.2_BTG-00014_SIS_A6-001	318+143	318+157	5.11.2020
Act 12 Монтаж материали за ЕХЗ	6.5.2.3_BTG-00014_SIS_A6-001	318+157	345+711	5.11.2020
Act 12 Монтаж материали за ЕХЗ	6.5.2.4_BTG-00014_SIS_A6-001	345+711	345+828	5.11.2020
Act 12 Монтаж материали за ЕХЗ	7.5.2.1a_BTG-00014_SIS_A6-001	345+828	346+100	5.11.2020
Act 12 площадка(готови фундаменти) за Кранов Възел	6.5.2.2_BTG-00024_SIS_A6-001	318+143	318+157	15.11.2020
Act 12 площадка(готови фундаменти) за Кранов Възел	6.5.2.4_BTG-00024_SIS_A6-001	345+711	345+828	28.10.2020
Act 12 ограда на Кранов Възел	6.5.2.2_BTG-00025_SIS_A6-001	318+143	318+157	15.10.2020
Act 12 ограда на Кранов Възел	6.5.2.4_BTG-00025_SIS_A6-001	345+711	345+828	14.10.2020
Act 12 ограда на площадка КИПиА и Ел.	6.5.2.2_BTG-00027_SIS_A6-001	318+143	318+157	15.10.2020
Act 12 площадка(възглавница и подложен бетон) за Кранов Възел	6.5.2.2_BTG-00036_SIS_A6-001	318+143	318+157	14.10.2020
Act 12 площадка(възглавница и подложен бетон) за Кранов Възел	6.5.2.4_BTG-00036_SIS_A6-001	345+711	345+828	14.10.2020
Act 12 площадка (оборудване) за Кранов Възел	6.5.2.2_BTG-00038_SIS_A6-001	318+143	318+157	17.10.2020
Act 12 площадка (оборудване) за Кранов Възел	6.5.2.4_BTG-00038_SIS_A6-001	345+711	345+828	12.11.2020
Act 12 Обратен насип / Backfilling	6.5.2.2_BTG-00039_SIS_A6-001	318+143	318+157	20.11.2020
Act 12 Обратен насип / Backfilling	6.5.2.4_BTG-00039_SIS_A6-001	345+711	345+828	16.11.2020
Act 12 площадка(оборудване-ел) за Кранов възел	6.5.2.2_BTG-00042_SIS_A6-001	318+143	318+157	19.11.2020
Act 12 площадка(оборудване-ел) за Кранов възел	6.5.2.4_BTG-00042_SIS_A6-001	345+711	345+828	14.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	6.5.2.2_BTG-00043_SIS_A6-001	318+143	318+157	15.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	6.5.2.4_BTG-00043_SIS_A6-001	345+711	345+828	16.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - оборудване	6.5.2.2_BTG-00044_SIS_A6-001	318+143	318+157	18.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - оборудване	6.5.2.4_BTG-00044_SIS_A6-001	345+711	345+828	17.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	6.5.2.2_BTG-00045_SIS_A6-001	318+143	318+157	20.11.2020
Act 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	6.5.2.4_BTG-00045_SIS_A6-001	345+711	345+828	18.11.2020
Act 12 площадка(подложен бетон) за КИП и А и Ел	6.5.2.2_BTG-00062_SIS_A6-001	318+143	318+157	14.10.2020
Act 12 площадка(подложен бетон	6.5.2.4_BTG-00062_SIS_A6-001	345+711	345+828	14.10.2020