

- Образец 2а, I Откриване на строителна площадка, II Определяне на строителна линия и ниво на строежа, общо 4 броя (разпределени в 8 участъка), от км. – до км., от дата:

Линейна част, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От км.	До км.	Дата
6.5.2.1_BTG-00001_SIS_PC-66-2	288+700	300+251	6.11.2019
6.5.2.1_BTG-00001_SIS_PC-66-1	290+524	309+010	6.11.2019
6.5.2.1_BTG-00001_SIS_PC-66-3	309+010	318+143	6.11.2019
6.5.2.2_BTG-00001_SIS_PC-66-3	318+143	318+157	6.11.2019
6.5.2.3_BTG-00001_SIS_PC-66-3	318+157	328+747	6.11.2019
6.5.2.3_BTG-00001_SIS_PC-66-4	325+986	345+711	6.11.2019
6.5.2.4_BTG-00001_SIS_PC-66-4	345+711	345+828	6.11.2019
7.5.2.1a_BTG-00001_SIS_PC-66-4	345+828	346+100	6.11.2019

-Образец 2а, III, заверка контролирани нива, НИВО ИЗКОП, общо 236 броя:

Линейна част, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От км.	До км.	Дата
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-86-TI	288+688	288+693	10.11.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-84-TI	288+693	288+697	10.11.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-66	288+697	289+019	17.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-66-TI	289+019	289+056	25.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_CRNo.242	289+056	289+104	10.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-CR42-TI	289+104	289+129	25.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-68	289+129	291+124	9.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-68-TI	291+124	291+136	25.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-69	291+136	291+172	1.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-69-TI	291+172	291+219	27.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-70	291+219	291+902	12.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-70-TI	291+902	291+914	25.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-71	291+914	291+950	16.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-71-TI	291+950	291+961	25.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-72	291+961	292+339	12.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-72-TI	292+339	292+352	10.8.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-73	292+352	292+388	3.8.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-73-TI	292+388	292+400	10.8.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-74	292+400	292+456	1.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-74-TI	292+456	292+468	10.8.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-75	292+468	294+267	13.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-75-TI	294+267	294+299	27.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-76	294+299	296+264	16.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-76-TI	296+264	296+277	25.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-77	296+277	296+338	27.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-77-TI	296+338	296+350	25.7.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-78	296+350	296+459	18.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-78-TI	296+459	296+464	8.8.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-79	296+464	296+781	18.6.2020
6.5.2.1_BTG-11001_SIS_A6-79-TI	296+781	296+827	27.7.2020