

Железопътна Инфраструктура			
ДП НКЖИ- Горна Оряховица	91-00-12-1280/19.32014	не се изисква	53-00-1151/27.11.2020
Община Лозница	Заповед 337/14.5.2019	не се изисква	Становище от 24.11.2020
ДП НКЖИ	ЖИ-16616/9.5.2019	не се изисква	53-00-1572/27.11.2020
Община Хитрино	РД-216/9.8.2019	не се изисква	26-00-390/1/27.11.2020

1.1.4. За инвестиционното намерение е процедуриран ОВОС, с решение № 7-5/2013г.;

1.1.5. **Протокол - образец 2а** за откриване на строителна площадка и определяне на нива на строежи от техническата инфраструктура (Наредба № 3/2003г.):

- Образец 2а, I Откриване на строителна площадка, II Определяне на строителна линия и ниво на строежа, общо 5 броя, от км. – до км., от дата:

Линейна част, 4 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КМ	До КМ	Дата
2.5.2.1_BTG-00001_VMK_PC-4-2	117+900	136+072	9.4.2020
2.5.2.1_BTG-00001_VMK_PC-4-1	136+072	146+614	9.4.2020
2.5.2.2_BTG-00001_VMK_PC-4-1	146+614	146+628	9.4.2020
3.5.2.1a_BTG-00001_VMK_PC-4-1	146+628	146+750	9.4.2020

-Образец 2а, III, заверка контролирани нива, НИВО ИЗКОП, общо 144 броя:

Линейна част, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КМ	До КМ	Дата
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-076-TI	117+880	117+928	12.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-076	117+928	117+977	12.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-075-TI	117+977	117+989	11.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-075	117+989	119+183	12.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-074-TI	119+183	119+195	12.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-074	119+195	119+200	7.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-073-TI	119+200	119+212	12.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_CRNo.210	119+212	119+272	11.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-072	119+272	119+310	29.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-071-TI	119+310	119+322	11.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-071	119+322	119+347	9.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-070-TI	119+347	119+383	12.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-070	119+383	119+415	9.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-069-TI	119+415	119+430	7.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_CRNo.211	119+430	119+491	25.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-068-TI	119+491	119+503	11.10.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-068	119+503	119+562	7.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-067-A-TI	119+562	119+575	30.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-067-A	119+575	119+593	11.9.2020
2.5.2.1_BTG-11001_VMK_A02-067-TI	119+593	119+597	7.10.2020