

Акт 12 площадка(възглавница и подложен бетон ) за Кранов Възел	2.5.2.2_BTG-00036_VMK_A2-001	146+614	146+628	25.10.2020
Акт 12 площадка ( оборудване) за Кранов Възел	2.5.2.2_BTG-00038_VMK_A2-001	146+614	146+628	8.11.2020
Акт 12 Обратен насип	2.5.2.2_BTG-00039_VMK_A2-001	146+614	146+628	20.11.2020
Акт 12 площадка( оборудване-ел ) за Кранов възел	2.5.2.2_BTG-00042_VMK_A2-001	146+614	146+628	15.11.2020
Акт 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	2.5.2.2_BTG-00043_VMK_A2-001	146+614	146+628	5.11.2020
Акт 12 площадка за Ел. захранване - оборудване	2.5.2.2_BTG-00044_VMK_A2-001	146+614	146+628	19.11.2020
Акт 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	2.5.2.2_BTG-00045_VMK_A2-001	146+614	146+628	19.11.2020
Акт 12 площадка( подложен бетон ) за КИП и А и Ел	2.5.2.2_BTG-00062_VMK_A2-001	146+614	146+628	23.10.2020
Акт 12 площадка( готови фундаменти) за КИП и А и Ел	2.5.2.2_BTG-00063_VMK_A2-001	146+614	146+628	27.10.2020
Акт 12 площадка( оборудване ) за ЕХЗ	2.5.2.2_BTG-00064_VMK_A2-001	146+614	146+628	29.10.2020
Акт 12 площадка( оборудване ) за КИП и А и Ел	2.5.2.2_BTG-00069_VMK_A2-001	146+614	146+628	11.11.2020
Акт 12 Монтаж на комплект КИК	2.5.2.1_BTG-00071_VMK_A2-001	117+900	146+650	22.10.2020
Акт 12 Монтаж на комплект КИК	2.5.2.2_BTG-00071_VMK_A2-001	146+614	146+628	22.10.2020
Акт 12 Монтаж на комплект КИК	3.5.2.1a_BTG-00071_VMK_A2-001	146+628	146+750	22.10.2020
Акт 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	2.5.2.1_BTG-00072_VMK_A2-001	117+900	146+650	22.10.2020
Акт 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	2.5.2.2_BTG-00072_VMK_A2-001	146+614	146+628	22.10.2020
Акт 12 Монтаж Активен КИК и слънчеви панели	3.5.2.1a_BTG-00072_VMK_A2-001	146+628	146+750	22.10.2020

### 3.6. Дневници:

Заваръчен дневник на Линейна част, придружен със сертификати на заварчиците, заповеди за клейма и процедури за заваряване, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КМ	До КМ	Дата
2.5.2.1_FRM-00068_VMK_A2-FIN	117+892	146+602	27.10.2020
2.5.2.2_FRM-00068_VMK_A2-FIN	146+615	146+627	27.10.2020
3.5.2.1a_FRM-00068_VMK_A2-FIN	146+639	146+688	27.10.2020

Заваръчни дневници на кранови възли, придружени със сертификати на заварчиците, заповеди за клейма и процедури за заваряване, схеми на заварките, от дата:

Идентификация на документа	От КМ	До КМ	Дата
2.5.2.2_FRM-00069_VMK_A2-009	NA	NA	30.10.2020
2.5.2.2_FRM-00069_VMK_A2-010	NA	NA	30.10.2020