

2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-008-TI	145+730	145+742	28.8.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-008-A	145+742	145+752	27.7.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-008-1A-TI	145+752	145+789	28.8.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-008	145+789	145+826	27.7.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-006-TI	145+826	145+846	28.8.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-006-A	145+846	145+870	27.7.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-006-B	145+870	145+883	29.8.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-006	145+883	145+944	5.8.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-005-TI	145+944	145+972	28.8.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-004	145+972	146+400	11.7.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-002-1-TI	146+400	146+432	6.9.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_CRNо.218	146+432	146+505	6.9.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-003	146+505	146+590	11.7.2020
2.5.2.1_BTG-12001_VMK_A02-002	146+590	146+602	11.7.2020
2.5.2.2_BTG-12001_VMK_A02-002	146+602	146+615	11.7.2020
2.5.2.2_BTG-12001_VMK_A02-001	146+615	146+627	11.7.2020
3.5.2.1a_BTG-12001_VMK_A02-001	146+627	146+688	11.7.2020

- **Образец 2а, III.1.2** заверка контролирани нива, **НИВО ПРОВОД, Оптична кабелна линия, общо 6 броя, от км. – до км., от дата:**

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
2.5.2.1_BTG-12002_VMK_A2-L001	117+900	127+540	25.9.2020
2.5.2.1_BTG-12002_VMK_A2-L002	127+540	138+000	5.10.2020
2.5.2.1_BTG-12002_VMK_A2-L003	138+000	146+750	12.11.2020
2.5.2.1_BTG-12002_VMK_A2-R001	117+900	127+540	25.9.2020
2.5.2.1_BTG-12002_VMK_A2-R002	127+540	138+000	5.10.2020
2.5.2.1_BTG-12002_VMK_A2-R003	138+000	146+750	12.11.2020

- **Образец 2а, III.1.2** заверка контролирани нива, **НИВО кота ±0,00, Кранови възли, общо 6 броя:**

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Ел.захранване	2.5.2.2_BTG-12003_VMK_A2-001	146+614	146+628	29.10.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда	2.5.2.2_BTG-12004_VMK_A2-001	146+614	146+628	20.10.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Ограда КИП	2.5.2.2_BTG-12005_VMK_A2-001	146+614	146+628	20.10.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел	2.5.2.2_BTG-12006_VMK_A2-001	146+614	146+628	8.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел КИП	2.5.2.2_BTG-12007_VMK_A2-001	146+614	146+628	11.11.2020
Акт 2а част III (п.1.2) Кранов Възел ЕХЗ	2.5.2.2_BTG-12008_VMK_A2-001	146+614	146+628	29.10.2020

**1.1.6. Констативен акт (образец 3)** за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Линейна част, общо 2 броя (разпределени в 4 подучастъка), със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на преносния газопровод са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата: