

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
2.5.2.1_BTG-00005_VMK_A2-001	117+900	136+072	21.10.2020
2.5.2.1_BTG-00005_VMK_A2-002	136+072	146+614	22.10.2020
2.5.2.2_BTG-00005_VMK_A2-002	146+614	146+628	22.10.2020
3.5.2.1a_BTG-00005_VMK_A2-002	146+628	146+750	22.10.2020

Оптическа кабелна линия, общо 2 броя (разпределени в 4 подучастъка), със заключение „строителните и монтажните работи по полагането на оптичната кабелна линия са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения.“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
2.5.2.1_BTG-00018_VMK_A2-001	117+900	136+072	18.11.2020
2.5.2.1_BTG-00018_VMK_A2-002	136+072	146+614	18.11.2020
2.5.2.2_BTG-00018_VMK_A2-002	146+614	146+628	18.11.2020
3.5.2.1a_BTG-00018_VMK_A2-002	146+628	146+750	18.11.2020

Кранови възли, общо 1 брой, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
2.5.2.2_BTG-00065_VMK_A2-001	146+614	146+628	26.10.2020

Ел.захранване на кранов възел Студенец, общо 1 брой, със заключение „строителните и монтажните работи са завършени, строежът съответства на издадените строителни книжа и не са допуснати отклонения“, от дата:

Идентификация на документа:	От КП	До КП	Дата
2.5.2.2_BTG-00061_VMK_A2-001	146+614	146+628	18.11.2020

1.1.7. Заповедна книга № СТ-06/704-04-150 / 10.04.2020г., с вписани заповеди.

1.1.8. Констативни актове обр.15:

1.1.8.1. за линейна част и кранов възел.

1.1.8.2. за външно ел.захранване на кранов възел Студенец.

1.1.9. Удостоверения, че са спазени изискванията на ЗКИР:

1.1.9.1. община Лозница – по 70-00-223/23.11.2020, изх. № 446/27.11.2020г.

1.1.9.2. община Хитрино – по 26-00-386/23.11.2020г.

1.1.10. Договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа на кранови възли:

1.1.10.1. ПУПРОК-0837-ДПРОК-0762/17.03.2020г.

1.2. В процеса на строителството са настъпили съществени изменения по смисъла на чл.154 на ЗУТ на фундаментите на крановите възли и СРС, които изменения са одобрени със заповед от 30.10.2020г. на МРРБ.