

КИПиА и Ел.					
Акт 6 площадка за Ел. Захранване	2.5.2.2_BTG-00051_VMK_A2-001	146+614	146+628	21.10.2020	
Акт 6 ограда на Кранов Възел	2.5.2.2_BTG-00053_VMK_A2-001	146+614	146+628	19.10.2020	
Акт 6 площадка за ЕХЗ	2.5.2.2_BTG-00055_VMK_A2-001	146+614	146+628	19.10.2020	
Акт 6 площадка за Кранов Възел	2.5.2.2_BTG-00056_VMK_A2-001	146+614	146+628	19.10.2020	
Акт 6 площадка за КИП и А и Ел	2.5.2.2_BTG-00060_VMK_A2-001	146+614	146+628	19.10.2020	

3.3. Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (приложение 7 към чл. 7, общо 4 бр. на Наредба No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 7 площадка за Ел. захранване - фундамент	2.5.2.2_BTG-00052_VMK_A2-001	146+614	146+628	22.10.2020
Акт 7 ограда на Кранов Възел	2.5.2.2_BTG-00054_VMK_A2-001	146+614	146+628	24.10.2020
Акт 7 ограда на площадка КИПиА и Ел.	2.5.2.2_BTG-00058_VMK_A2-001	146+614	146+628	25.10.2020
Акт 7 площадка за КИП и А и Ел	2.5.2.2_BTG-00068_VMK_A2-001	146+614	146+628	25.10.2020

3.4. Акт обр. 14 за приемане на конструкции (приложение 14 към чл. 7 на Наредба No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Акт 14 ограда на Кранов Възел	2.5.2.2_BTG-00046_VMK_A2-001	146+614	146+628	29.10.2020
Акт 14 ограда на площадка КИПиА и Ел.	2.5.2.2_BTG-00047_VMK_A2-001	146+614	146+628	30.10.2020
Акт 14 площадка за КИП и А и Ел	2.5.2.2_BTG-00048_VMK_A2-001	146+614	146+628	29.10.2020
Акт 14 площадка	2.5.2.2_BTG-00057_VMK_A2-001	146+614	146+628	1.11.2020

3.5. Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение 12 към чл. 7 на Наредба No 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от/за:

ЛИНЕЙНА ЧАСТ ТРЪБОПРОВОД:

Акт за полагане на газопровод в траншея, общо 135 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
2.5.2.1_BTG-00004_VMK_A02-002	146+590	146+602	11.7.2020
2.5.2.1_BTG-00004_VMK_A02-002-1-Т1	146+400	146+432	6.9.2020
2.5.2.1_BTG-00004_VMK_A02-003	146+505	146+590	11.7.2020
2.5.2.1_BTG-00004_VMK_A02-004	145+972	146+400	11.7.2020
2.5.2.1_BTG-00004_VMK_A02-005-Т1	145+944	145+972	28.8.2020
2.5.2.1_BTG-00004_VMK_A02-006	145+883	145+944	5.8.2020
2.5.2.1_BTG-00004_VMK_A02-006-А	145+846	145+870	27.7.2020