

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1.1. **Разрешение за строеж № РС-36 / 05.06.2020г.**, издадено от Министъра на регионалното развитие, влязло в сила на 27.06.2020г.

1.2. **Протокол - образец 2а от 29.06.2020г.** за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Наредба № 3/2003г.):

- **Образец 2а, Ш.1.1** - присмане на изкоп от/за:

Външен водопровод Ø90 от помпена станция „Расово“ до площадката на КС „Расово“:

- 30.06.2020г. - изкоп водопровод от В1 до В28
- 01.07.2020г. - изкоп водопровод от В28 до В45
- 02.07.2020г. - изкоп водопровод от В45 до В71
- 03.07.2020г. - изкоп водопровод от В71 до В90
- 04.07.2020г. - изкоп водопровод от В90 до В119
- 05.07.2020г. - изкоп водопровод от В119 до В134
- 06.07.2020г. - изкоп водопровод от В140 до В172
- 07.07.2020г. - изкоп водопровод от В172 до В198
- 03.07.2020г. - изкоп канализация от РШ14 до РШ13
- 05.07.2020г. - изкоп канализация от РШ13 до РШ12
- 07.07.2020г. - изкоп канализация от РШ12 до РШ11
- 09.07.2020г. - изкоп канализация от РШ11 до РШ10
- 11.07.2020г. - изкоп канализация от РШ10 до РШ9
- 13.07.2020г. - изкоп канализация от РШ9 до РШ8
- 15.07.2020г. - изкоп канализация от РШ8 до РШ7
- 17.07.2020г. - изкоп канализация от РШ7 до РШ6
- 19.07.2020г. - изкоп канализация от РШ6 до РШ5
- 22.07.2020г. - изкоп водопровод при В136 и В140 за безизкопно преминаване
- 14.08.2020г. - изкоп водопровод от В134 до В136

Външна канализация DN600 от площадката на КС „Расово“ до заустване в яз. „Расово-2“:

- 03.07.2020г. - изкоп канализация от РШ14 до РШ13
- 05.07.2020г. - изкоп канализация от РШ13 до РШ12
- 07.07.2020г. - изкоп канализация от РШ12 до РШ11
- 09.07.2020г. - изкоп канализация от РШ11 до РШ10
- 11.07.2020г. - изкоп канализация от РШ10 до РШ9
- 13.07.2020г. - изкоп канализация от РШ9 до РШ8
- 15.07.2020г. - изкоп канализация от РШ8 до РШ7
- 17.07.2020г. - изкоп канализация от РШ7 до РШ6
- 19.07.2020г. - изкоп канализация от РШ6 до РШ5
- 21.07.2020г. - изкоп канализация от РШ5 до РШ4
- 21.07.2020г. - изкоп канализация при опорен блок заустване
- 23.07.2020г. - изкоп канализация от РШ4 до РШ3
- 25.07.2020г. - изкоп канализация от РШ3 до РШ2
- 27.07.2020г. - изкоп канализация от РШ2 до РШ1
- 29.07.2020г. - изкоп канализация от заустване до РШ14

Помпена станция „Расово“ и електрозахранване към нея:

- 30.06.2020г. - изкоп Помпена станция Расово