

По част Антикорозионна защита

Пасивна защита: Тръбите за газопровода, фасонните елементи и спирателната арматура за подземен монтаж са доставени със заводска изолация.

За контрол на защитния потенциал по трасето на изпълненото трасе газопровод са поставени контролно-измервателни колонки /КИК/. КИК са разположени на 2,5 м от оста на тръбата. КИК са поставени през 10 км по трасето на газопровода, както и в допълнителни точки: при пресичане с други метални тръбопроводи, при пресичане на водни препятствия, при преходи на автомобилни пътища и жп линии.

Към момента на проверката на място на строежа са извършени следните строително-монтажни работи

Преносният газопровод в участъка е изпълнен – положени са тръбите с диаметър: DN 1200, извършен е обратния пасив по трасето.

Кранов възел /КВ/ Вълчедръм е изпълнен с прилежащата ѝ технологична площадка с размери в план са 13/14м, със стоманобетоннови ивични фундаменти до ниво 20см над прилежащия терен.

Изпълнено е обратното засипване на КВ-Вълчедръм, като се работи по изпълнението на основите на предвидената ограда с кълън и врата за достъп.

Площадката за КИП и електро КВ-Вълчедръм е изпълнена, като е монтиран комплексен трансформаторен пост – МКТП, както и будката за управление на крановия възел. Площадката за КИП и електро е с изпълнена метална прозрачна ограда.

V. Представени строителни книжа, актове (номер и дата), протоколи, декларации за съответствие, договори и др.

Заповеди № РД-02-15-27/ 11.03.2014г. и №РД-02-15-29/ 21.03.2014г. на МРРБ за влязъл в сила подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ и одобрени инвестиционни проекти във фаза технически проект по части: „Архитектурна, Технологична, СК, Ел. и АЩ, Оптична кабелна линия, Геодезия, ХМС и Рекултивация ;

Оценката за съответствие на всички части на проекта е извършена по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ с Комплексен доклад, изготвен от „Бул Контрол“ ДЗЗД, Удостоверение № РК-0272/ 08.04.2019г., издадено от ДНСК / за РС № РС-58/ 21.06.2019г./ и от ДЗЗД „ГИН КОНСОРЦИУМ“, Удостоверение № РК-0505/ 24.02.2020г., издадено от ДНСК / за Заповед № РС-91/ 30.10.2020г./.

Представени са документи удостоверяващи, възможността за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура на следните експлоатационни дружества:

Предварителни договори № 1203200978/ 14.03.2019г., № 1203200993/ 26.03.2019г., № 1203201021/ 15.02.2019г. за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;