

За законосъобразното започване на строежа са представени:

Разрешение за строеж № № РС-58/ 31.07.2020г. на МРРБ, влязло в сила на 15.08.2020г. - *I /първа/* категория, допълнена със Заповед № РС-88/ 30.10.2020г. на МРРБ по реда на чл. 154, ал. 5 и ал.2, т.5 от ЗУТ

Протокол обр. 2а от 21.08.2020 г. за откриване на строителна площадка и определение строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура

Завършена заповедна книга № СТ-06-1764 от 24.08.2020 г., заверена от Главен директор на Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК, за която РДНСК- Монтана е уведомена в срок.

Съставени актове и протоколи по време на строителството:

- Актове обр.5 от 21.08.2020 г. и 24.08.2020г. за съгласуване строителния терен и даване основен репер на строежа;
- Акт обр.6 за установяване категорията на почвата и действителните котни на извършените изкопни работи от 24.08.2020г. и 16.09.2020г. ;
- Акт обр. 8 за приемане и предаване на бетошни, стоманобетонни фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения от 03.09.2020г. ;
- Актове обр. 7 за приемане на извършените строително и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция от 31.08.2020г. – изкоп за фундамент Ф7, от 08.09.2020г. – кофраж фундамент Ф7, от 05.09.2020г. – кофраж фундаменти 15А и М-8,1, от 08.09.2020г. – кофраж фундаменти 15В и 15М ;
- Актове обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта от 31.08.2020г. – 2 броя – за подложен бетон, от 31.08.2020г. – 2 броя – за глинена възглавница и от 05.09.2020г. - подложен бетон ;
- Актове обр. 7 за приемане на извършените строително и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция от 24.09.2020г. – кофраж и арматура на фундамент Ф9-3, от 25.09.2020г. – бетон фундаменти Ф9-2 и М9-1 ;
- Актове обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта от 22.09.2020г. – подложен бетон на фундамент М9-3, от 28.09.2020г. – подложен бетон за фундаменти Ф9-1 и Ф9-2 и АГ-9, от 30.09.2020г. – за подложен бетон фундамент Ф9-4;
- Актове обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта от 01.10.2020г., 06.10.2020г. и от 12.10.2020г. – подложен бетон на фундаменти на площадката на СОГ;
- Бетонов дневник с начална дата 31.08.2020г.
- Дневник на заваръчните работи с начална дата от 01.10.2020г.;
- Декларации за съответствие на бетон различни класове за армировъчна стомана, кранове и др..