

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“.

Местоположение: територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино, с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

70/119

1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-006	72+705	76+579	19.9.2020
1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-007	76+579	78+128	10.9.2020
1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-008	78+128	79+163	18.9.2020
1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-009	79+228	82+846	7.9.2020
1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-010	82+846	85+686	1.9.2020
1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-011	85+686	87+304	31.8.2020
1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-012	87+304	88+058	8.9.2020
1.5.2.1_BTG-00003_SPK_A1-013	88+058	89+027	9.5.2020
1.5.2.2_BTG-00003_SPK_A1-013	89+027	89+039	5.9.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-013	89+039	89+335	9.9.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-014	89+395	90+372	3.5.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-015	90+372	92+904	28.8.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-016	92+972	95+131	28.8.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-017	95+131	98+139	17.9.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-018	98+139	98+175	23.8.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-019	98+254	103+555	24.9.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-020	103+667	106+090	21.9.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-021	106+122	107+485	9.9.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-022	107+485	109+838	22.6.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-023	109+838	110+152	29.8.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-024	110+152	110+209	20.7.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-025	110+269	117+602	15.9.2020
1.5.2.3_BTG-00003_SPK_A1-026	117+602	117+762	14.9.2020
1.5.2.4_BTG-00003_SPK_A1-026	117+762	117+765	14.9.2020
2.5.2.1a_BTG-00003_SPK_A1-02+C1229:C14716	117+765	117+900	14.9.2020

- ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ, общо 10 броя, със заключение „От извършения оглед и одобрения надлъжен профил на разкритата земна основа не са установени различия. Разрешаваме полагането на тръбите“, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
1.5.2.1_BTG-00017_SPK_A1-001	66+205	89+028	8.11.2020
1.5.2.1_BTG-00017_SPK_A1-002	66+205	89+028	8.11.2020
1.5.2.2_BTG-00017_SPK_A1-003	89+028	89+042	8.11.2020
1.5.2.2_BTG-00017_SPK_A1-004	89+028	89+042	8.11.2020
1.5.2.3_BTG-00017_SPK_A1-005	89+042	117+763	8.11.2020
1.5.2.3_BTG-00017_SPK_A1-006	89+042	117+763	8.11.2020
1.5.2.4_BTG-00017_SPK_A1-007	117+763	117+777	8.11.2020
1.5.2.4_BTG-00017_SPK_A1-008	117+763	117+777	8.11.2020
2.5.2.1a_BTG-00017_SPK_A1-009	117+777	117+824	8.11.2020
2.5.2.1a_BTG-00017_SPK_A1-010	117+777	117+900	8.11.2020

- КРАНОВИ ВЪЗЛИ, общо броя 12, със заключение „От извършения оглед и одобрения надлъжен профил на разкритата земна основа не са установени различия“, вид акт, идентификация, от км. – до км., от дата: