

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“.

Местоположение: територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино. с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

77/119

КИП и А и Ел					
Акт 12 площадка(възглавница и подложен бетон) за Кранов Възел	1.5.2.2_BTG-00036_SPK_A1-001	89+028	89+042	14.11.20	
Акт 12 площадка(възглавница и подложен бетон) за Кранов Възел	1.5.2.4_BTG-00036_SPK_A1-001	117+763	117+777	19.10.20	
Акт 12 площадка (обурудване) за Кранов Възел	1.5.2.2_BTG-00038_SPK_A1-001	89+028	89+042	19.10.20	
Акт 12 площадка (обурудване) за Кранов Възел	1.5.2.4_BTG-00038_SPK_A1-001	117+763	117+777	26.10.20	
Акт 12 Обратен насип	1.5.2.2_BTG-00039_SPK_A1-001	89+028	89+042	26.10.2020	
Акт 12 Обратен насип	1.5.2.4_BTG-00039_SPK_A1-001	117+763	117+777	26.10.2020	
Акт 12 площадка(обурудване-ел) за Кранов възел	1.5.2.2_BTG-00042_SPK_A1-001	89+028	89+042	28.10.2020	
Акт 12 площадка(обурудване-ел) за Кранов възел	1.5.2.4_BTG-00042_SPK_A1-001	117+763	117+777	4.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	1.5.2.2_BTG-00043_SPK_A1-001	89+028	89+042	4.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	1.5.2.4_BTG-00043_SPK_A1-001	117+763	117+777	28.10.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - обурудване	1.5.2.2_BTG-00044_SPK_A1-001	89+028	89+042	28.10.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - обурудване	1.5.2.4_BTG-00044_SPK_A1-001	117+763	117+777	6.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	1.5.2.2_BTG-00045_SPK_A1-001	89+028	89+042	6.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	1.5.2.4_BTG-00045_SPK_A1-001	117+763	117+777	10.11.2020	
Акт 12 площадка(подложен бетон) за КИП и А и Ел	1.5.2.2_BTG-00062_SPK_A1-001	89+028	89+042	10.11.2020	
Акт 12 площадка(подложен бетон) за КИП и А и Ел	1.5.2.4_BTG-00062_SPK_A1-001	117+763	117+777	23.10.2020	
Акт 12 площадка(готови фундаменти) за КИП и А и Ел	1.5.2.2_BTG-00063_SPK_A1-001	89+028	89+042	23.10.2020	
Акт 12 площадка(готови фундаменти) за КИП и А и Ел	1.5.2.4_BTG-00063_SPK_A1-001	117+763	117+777	25.10.2020	
Акт 12 площадка(обурудване) за ЕХЗ	1.5.2.2_BTG-00064_SPK_A1-001	89+028	89+042	25.10.2020	
Акт 12 площадка(обурудване) за ЕХЗ	1.5.2.4_BTG-00064_SPK_A1-001	117+763	117+777	6.11.2020	
Акт 12 площадка(обурудване) за КИП и А и Ел	1.5.2.2_BTG-00069_SPK_A1-001	89+028	89+042	6.11.2020	
Акт 12 площадка(обурудване) за КИП и А и Ел	1.5.2.4_BTG-00069_SPK_A1-001	117+763	117+777	8.11.2020	
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	1.5.2.1_BTG-00013_SPK_A1-001	66+205	89+028	8.11.2020	
Акт 12 Монтаж материали и СР комплектующи	1.5.2.1_BTG-00014_SPK_A1-001	66+205	89+028	28.10.2020	
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	1.5.2.2_BTG-00013_SPK_A1-001	89+028	89+042	21.10.2020	
Акт 12 Монтаж материали и СР комплектующи	1.5.2.2_BTG-00014_SPK_A1-001	89+028	89+042	2.11.2020	
Акт 12 Полагане на кабел, лента и обратен насип	1.5.2.3_BTG-00013_SPK_A1-001	89+042	117+763	20.10.2020	
Акт 12 Монтаж материали и СР	1.5.2.3_BTG-00014_SPK_A1-001	89+042	117+763	28.10.2020	