

92/30.10.2020г.

1.1.3. Съгласуване на проекта и изпълнението от експлоатационни и контролни дружества. Проектът е съгласуван преди разрешаване на строителството във фаза технически проект. След изготвяне на работния проект, при изрични указания за съгласуване на следващи фази на проектиране от съответно експлоатационно дружество, проектът е пресъгласуван частично. След завършване на строителството на изискани становища за въвеждане на обекта в експлоатация от съответните дружества. Дружествата и контролните органи, които не са представили окончателни становища по изпълнението следва да участват в заседанията на ДПК за приемане на строежа.

Компания	Съгласуване технически проект писмо №	Съгласуване работен проект, писмо №	Съгласуване след завършване на изпълнението
А1 България ЕАД	2950/22.4.2019	Не се изисква	Изх. № 3839/16.10.2020г.
Българска телекомуникационна компания ЕАД	95.Б.104/ 23.04.2019	95-Б-145/11.6.2020	95-Б-244/08.10.2020г.
Глобъл Комюникейшън Нет АД	33/24.4.2019	041/30.6.2020	61/9.10.2020г.
Водоснабдяване и канализация - Плевен	36/4.4.2019	Не се изисква	3397/11.11.2020г.
Проучване и добив на нефт и газ	53-00-258/18.4.2019	53-00-280/3.6.2020	Изх. № 53-00-443/12.10.2020г.
Главна дирекция "Инспекция на държавен технически надзор"	21-18-676-5/28.5.2019	21-18-713-1/22.6.2020	Акт за техн. преглед от 18.11.2020г.
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-23/3 12170709/10.5.2019	Не се изисква	Становище в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	12170700/10.5.2019	Не се изисква	Становище в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-04-25-3/ 10.5.2019 12170701/10.5.2019	Не се изисква	Становище в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
МВР - Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на населението	1983пс-27 екз2/ 30.4.2019	1983-ПС-10/9.6.2020	Становище в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Министерство на културата	33-НН-229	Не се изисква	Изх. №33-00-261/02.06.2020г.
Басейнова дирекция Дунавски район	РР-09-10-1/4.4.2014	Не се изисква	Становище в раздел Б, т.4 на настоящия протокол
Напоителни системи ЕАД Централно Управление	АД-53-340-2-12/3.5.2019	АД-53-340-2:31/1.7.2020	АД-53-340-2-97/13.11.2020
МВР - Областна Дирекция на МВР - Плевен	316000-15479-2/8.5.2019	Не се изисква	неприложимо
Областна Дирекция на МВР Враца	967000-5227	Не се изисква	неприложимо
МРРБ Агенция Пътна Инфраструктура	Разрешение РСПП-4/10.5.2019	Не се изисква	РСПП-347/19.11.2020
Министерство на Вътрешните Работи ОПУ Плевен	Разрешение РСПП-14/15.5.2019	Не се изисква	неприложимо
Министерство на Вътрешните Работи ОПУ Враца	53-00-224/10.5.2019	Не се изисква	неприложимо
Областна Дирекция на МВР Враца	53-00-216/8.5.2019	Не се изисква	неприложимо
МРРБ - Областно пътно управление Плевен	РСПП-15/15.5.2019	Не се изисква	53-00-853/13.11.2020
МРРБ - Областно пътно	РСПП-	Не се изисква	53-00-852/12.11.2020