

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А5: „Преносен газопровод от км 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав“

Местоположение: територията на област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, землищата на с. Полски Сеновец, с. Иванча, с. Стефан Стамболово, с. Обединение, община Павликени, землищата на с. Долна Липница, с. Горна Липница, с. Патреш, с. Недан, с. Бутово, област Плевен, община Левски, землищата на с. Градище и с. Асеновци, община Пордим, землището на с. Борислав, област Ловеч, землището на гр.Летница, общ.Летница

111/152

|                              |         |         |           |
|------------------------------|---------|---------|-----------|
| 5.5.2.3_BTG-00012_BUR_A5-039 | 265+861 | 265+873 | 8.10.2020 |
| 5.5.2.3_BTG-00012_BUR_A5-040 | 266+291 | 266+312 | 8.10.2020 |
| 5.5.2.3_BTG-00012_BUR_A5-041 | 266+593 | 266+600 | 8.10.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-042 | 269+475 | 269+483 | 16.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-043 | 270+198 | 270+225 | 16.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-044 | 270+885 | 270+903 | 16.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-045 | 271+126 | 271+164 | 16.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-046 | 271+236 | 271+247 | 16.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-047 | 272+632 | 272+646 | 16.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-048 | 273+729 | 273+741 | 16.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-049 | 275+559 | 275+569 | 22.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-050 | 275+796 | 275+833 | 22.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-051 | 275+958 | 275+971 | 22.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-052 | 277+165 | 277+332 | 11.9.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-053 | 277+716 | 277+728 | 11.9.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-054 | 278+633 | 278+648 | 26.8.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-055 | 278+756 | 278+763 | 26.8.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-056 | 278+903 | 278+907 | 26.8.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-057 | 279+828 | 279+832 | 3.9.2020  |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-058 | 279+952 | 279+964 | 3.9.2020  |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-059 | 280+278 | 280+303 | 29.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-060 | 280+962 | 280+975 | 29.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-061 | 281+184 | 281+197 | 29.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-062 | 281+218 | 281+231 | 29.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-063 | 281+292 | 281+304 | 29.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-064 | 281+504 | 281+517 | 29.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-065 | 281+988 | 281+996 | 29.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-066 | 282+698 | 282+709 | 2.9.2020  |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-067 | 283+695 | 283+710 | 13.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-068 | 283+936 | 283+951 | 13.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-069 | 284+069 | 284+081 | 13.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-070 | 284+150 | 284+200 | 13.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-071 | 284+409 | 284+457 | 13.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-072 | 284+763 | 284+776 | 13.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-073 | 285+980 | 285+993 | 13.7.2020 |
| 5.5.2.5_BTG-00012_BUR_A5-074 | 287+776 | 287+788 | 13.7.2020 |

Акт за изпълнение на трасе за оптична кабелна линия, със заключение “ Монтаж на стоманобетонна шахта комплект с 2/3 капака“, общо 14 броя, от км. – до км., от дата:

| Идентификация на документа    | От КП   | До КП   | Дата       |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| 5.5.2.1_BTG-00031_BUR_A5-L001 | 231+900 | 238+439 | 13.10.2020 |
| 5.5.2.1_BTG-00031_BUR_A5-R001 | 231+900 | 238+439 | 13.10.2020 |
| 5.5.2.2_BTG-00031_BUR_A5-L001 | 238+439 | 238+453 | 13.10.2020 |
| 5.5.2.2_BTG-00031_BUR_A5-R001 | 238+439 | 238+453 | 13.10.2020 |
| 5.5.2.3_BTG-00031_BUR_A5-L001 | 238+453 | 266+806 | 13.10.2020 |