

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопревозната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А5: „Преносен газопровод от км 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав“

Местоположение: територията на област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, землищата на с. Полски Сеновец, с. Иванча, с. Стефан Стамболово, с. Обединение, община Павликени, землищата на с. Долна Липница, с. Горна Липница, с. Пагреш, с. Недан, с. Бутово, област Плевен, община Левски, землищата на с. Градище и с. Асеновци, община Пордим, землището на с. Борислав, област Ловеч, землището на гр.Летница, общ.Летница

113/152

Ел.					
Акт 12 площадка(възглавница и подложен бетон ) за Кранов Възел	5.5.2.2_BTG-00036_BUR_A05-001	238+439	238+453	19.11.2020	
Акт 12 площадка(възглавница и подложен бетон ) за Кранов Възел	5.5.2.4_BTG-00036_BUR_A05-001	266+806	266+820	19.11.2020	
Акт 12 площадка(възглавница и подложен бетон ) за Кранов Възел	5.5.2.6_BTG-00036_BUR_A05-001	288+603	288+617	19.11.2020	
Акт 12 площадка ( оборудване) за Кранов Възел	5.5.2.2_BTG-00038_BUR_A05-001	238+439	238+453	25.11.2020	
Акт 12 площадка ( оборудване) за Кранов Възел	5.5.2.4_BTG-00038_BUR_A05-001	266+806	266+820	25.11.2020	
Акт 12 площадка ( оборудване) за Кранов Възел	5.5.2.6_BTG-00038_BUR_A05-001	288+603	288+617	24.11.2020	
Акт 12 Обратен насип / Backfilling	5.5.2.2_BTG-00039_BUR_A05-001	238+439	238+453	25.11.2020	
Акт 12 Обратен насип / Backfilling	5.5.2.2_BTG-00039_BUR_A05-002	238+439	238+453	25.11.2020	
Акт 12 Обратен насип / Backfilling	5.5.2.4_BTG-00039_BUR_A05-001	266+806	266+820	25.11.2020	
Акт 12 Обратен насип / Backfilling	5.5.2.4_BTG-00039_BUR_A05-002	266+806	266+820	25.11.2020	
Акт 12 Обратен насип / Backfilling	5.5.2.6_BTG-00039_BUR_A05-001	288+603	288+617	25.11.2020	
Акт 12 Обратен насип / Backfilling	5.5.2.6_BTG-00039_BUR_A05-002	288+603	288+617	25.11.2020	
Акт 12 площадка( оборудване-ел ) за Кранов възел	5.5.2.2_BTG-00042_BUR_A05-001	238+439	238+453	25.11.2020	
Акт 12 площадка( оборудване-ел ) за Кранов възел	5.5.2.4_BTG-00042_BUR_A05-001	266+806	266+820	25.11.2020	
Акт 12 площадка( оборудване-ел ) за Кранов възел	5.5.2.6_BTG-00042_BUR_A05-001	288+603	288+617	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	5.5.2.2_BTG-00043_BUR_A05-001	238+439	238+453	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	5.5.2.4_BTG-00043_BUR_A05-001	266+806	266+820	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - кабел и обр.насип	5.5.2.6_BTG-00043_BUR_A05-001	288+603	288+617	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - оборудване	5.5.2.2_BTG-00044_BUR_A05-001	238+439	238+453	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - оборудване	5.5.2.4_BTG-00044_BUR_A05-001	266+806	266+820	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - оборудване	5.5.2.6_BTG-00044_BUR_A05-001	288+603	288+617	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	5.5.2.2_BTG-00045_BUR_A05-001	238+439	238+453	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	5.5.2.4_BTG-00045_BUR_A05-001	266+806	266+820	25.11.2020	
Акт 12 площадка за Ел. захранване - трансформатор	5.5.2.6_BTG-00045_BUR_A05-001	288+603	288+617	25.11.2020	
Акт 12 площадка( подложен бетон ) за КИП и А и Ел	5.5.2.2_BTG-00062_BUR_A05-001	238+439	238+453	17.11.2020	
Акт 12 площадка( подложен бетон ) за КИП и А и Ел	5.5.2.4_BTG-00062_BUR_A05-001	266+806	266+820	17.11.2020	
Акт 12 площадка( подложен бетон ) за КИП и А и Ел	5.5.2.6_BTG-00062_BUR_A05-001	288+603	288+617	17.11.2020	
Акт 12 площадка( готови фундаменти) за КИП и А и Ел	5.5.2.2_BTG-00063_BUR_A05-001	238+439	238+453	21.11.2020	
Акт 12 площадка( готови фундаменти) за КИП и А и Ел	5.5.2.4_BTG-00063_BUR_A05-001	266+806	266+820	21.11.2020	
Акт 12 площадка( готови фундаменти) за КИП и А и Ел	5.5.2.6_BTG-00063_BUR_A05-001	288+603	288+617	21.11.2020	