

1.1.8.11. **Становище с изх. № 33-НН-3 от 16.04.2020г.** на Министерство на културата за освободени площадки на Обекти № 21 и № 22, които се засягат от водопровода и канализацията.

1.1.8.12. **Протокол на експертна комисия**, рег. № 33-00-646/21.10.2020г. на Министерство на културата

1.1.8.13. **Заповед № РД09-939/26.10.2020г.** на Министерство на културата за освобождаване на обекти 21/2001 и 22/2002

1.1.8.14. **Решение № 7-5/2013** по ОВОС на МОСВ.

1.1.8.15. **Здравно заключение № 18 ЕС/06.04.2020г.** за оценка на инвестиционен проект на Регионална здравна инспекция град Монтана към Министерство на здравеопазването.

1.1.8.16. **Съгласувателно становище № 95-Б-83/16.04.2020г.** на „Българска телекомуникационна компания” АД.

1.2. **В процеса на строителството не са настъпили отклонения** по смисъла на чл.154, ал. 3 от ЗУТ спрямо одобрените проекти.

1.3. **По време на строителството са взети необходимите мерки** за запазване от повреди на околното пространство и не са допуснати такива.

2. **Неизвършени и недовършени работи** съгласно договора за строителство - Няма.

3. Изпълнението на строителните работи и вложените материали и изделия е в съответствие със следните технически норми, видно от съставените и приложени документи:

3.1. **Протокол - образец 2а от 29.06.2020г.** /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за откриване на строителна площадка и определяне на нива на строежи от техническата инфраструктура:

- **Образец 2а, III.1.1 - приемане на изкоп от/за:**

Подобект: „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД Ø90 ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО” ДО ПЛОЩАДКАТА НА КС „РАСОВО”:

- 30.06.2020г. - изкоп водопровод от В1 до В28;
- 01.07.2020г. - изкоп водопровод от В28 до В45;
- 02.07.2020г. - изкоп водопровод от В45 до В71;
- 03.07.2020г. - изкоп водопровод от В71 до В90;
- 04.07.2020г. - изкоп водопровод от В90 до В119;
- 05.07.2020г. - изкоп водопровод от В119 до В134;
- 06.07.2020г. - изкоп водопровод от В140 до В172;
- 07.07.2020г. - изкоп водопровод от В172 до В198;
- 03.07.2020г. - изкоп канализация от РШ14 до РШ13;
- 05.07.2020г. - изкоп канализация от РШ13 до РШ12;
- 07.07.2020г. - изкоп канализация от РШ12 до РШ11;
- 09.07.2020г. - изкоп канализация от РШ11 до РШ10;
- 11.07.2020г. - изкоп канализация от РШ10 до РШ9;
- 13.07.2020г. - изкоп канализация от РШ9 до РШ8;
- 15.07.2020г. - изкоп канализация от РШ8 до РШ7;
- 17.07.2020г. - изкоп канализация от РШ7 до РШ6;
- 19.07.2020г. - изкоп канализация от РШ6 до РШ5;
- 22.07.2020г. - изкоп водопровод при В136 и В140 за безизкопно преминаване;
- 14.08.2020г. - изкоп водопровод от В134 до В136.