

- 09.07.2020г. - ниво канализация от РШ12 до РШ11;
- 11.07.2020г. - ниво канализация от РШ11 до РШ10;
- 13.07.2020г. - ниво канализация от РШ10 до РШ9;
- 15.07.2020г. - ниво канализация от РШ9 до РШ8;
- 17.07.2020г. - ниво канализация от РШ8 до РШ7;
- 19.07.2020г. - ниво канализация от РШ7 до РШ6;
- 21.07.2020г. - ниво канализация от РШ6 до РШ5;
- 23.07.2020г. - ниво канализация от РШ5 до РШ4;
- 25.07.2020г. - ниво канализация от РШ4 до РШ3;
- 27.07.2020г. - ниво канализация от РШ3 до РШ2;
- 29.07.2020г. - ниво канализация от РШ2 до РШ1;
- 31.07.2020г. - ниво канализация от заустване до РШ14.

Подобект: „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО” И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КЪМ НЕЯ”:

- 01.07.2020г. - ниво лъосциментова възглавница Помпена станция „Расово“;
- 20.08.2020г. - ниво електрозахранване от СРС до МКТП;
- 22.08.2020г. - ниво водопровод от водомерна шахта до помпена станция;
- 23.09.2020г. - ниво водопровод от довеждащ водопровод до водомерна шахта.

- Образец 2, III.1.3 - приемане на ниво фундаменти от/за:

Подобект: „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО” И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КЪМ НЕЯ”:

- 13.08.2020г. - ниво фундамент за стоманорешетъчен стълб на помпена станция.

- Образец 2, III.1.3 - приемане на ниво корниз:

Подобект: „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО” И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КЪМ НЕЯ”:

- 29.08.2020г. - ниво корниз МКТП.

3.2. **Констативен акт - образец 3 от 14.08.2020г.** /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

3.3. **Заповедна книга на строежа № СТ-06-1303-07-267 / 01.07.2020г.** - образец 4 /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/, заверена от ДНСК с вписана една заповед.

3.4. **Акт - образец 5 от 29.06.2020г.** /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа.

3.5. **Акт - образец 6** /Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи от/за:

Подобект: „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД Ø90 ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО” ДО ПЛОЩАДКАТА НА КС „РАСОВО”:

- 30.06.2020г. - изкоп водопровод от В1 до В28;
- 01.07.2020г. - изкоп водопровод от В28 до В45;